
Tipo de Zona Verde Dirección Fecha de Inicio 
Fecha de Finalización 

Programada

ZONA AMBIENTAL Dg 108 B Kr 6 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 1 Cl 108 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 108 Kr 1 E 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 3 Este Cl 110 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 11 Cl 100 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL Cl 106  Kr 8 1/12/2019 8/12/2019

ZONA AMBIENTAL CLL 107A CRA 7 1/12/2019 8/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 107 Kr 7 A 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 13 A Cl 105 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 13 A Cl 106 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE AK 15 Cl 100 A 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 18 A Cl 100 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 100 Kr 19 A 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 102 A Kr 18 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 16 Cl 103 A 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 106 17 70 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 104 A Kr 18 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 102 Kr 20 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 102 Kr 22 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 104 Kr 19 A 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 103 A Kr 19 A 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Kr 23 Cl 104 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 104 Kr 23 1/12/2019 8/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 2 E Cl 109 A 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 1 Cl 109 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 3 Cl 109 1/12/2019 8/12/2019

RONDA DE RIO Dg 108 A Kr 7 C 1/12/2019 8/12/2019

RONDA DE RIO Dg 108 A Kr 7 C 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 13 A Cl 111 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 14 Cl 110 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Dg 108 A Kr 7 C 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Dg 108 A Kr 7 C 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 106 Kr 19 A 1/12/2019 8/12/2019

Programación Corte de Césped -Zona Norte



ZONA AMBIENTAL Cl 112 Kr 14 A 1/12/2019 8/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 112 Kr 14 A 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 18 B Cl 122 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN CRA 45 CLL 103 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 104 A Kr 21 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 106 Kr 21 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 105 Kr 19 A 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 109 Kr 20 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 23 Cl 114 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 108 Kr 17 A 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 5 A Cl 113 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE AK 8 CL 111 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 112 Kr 7 D 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 112 Kr 14 B 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 16 Cl 122 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 114 Kr 19 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 23 Cl 118 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 118 Kr 19 A 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Kr 7 Cl 109 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Kr 5 Cl 114 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Tv 3 Cl 114 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Tv 1 Cl 116 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 116 Bis Kr 6 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 5 Cl 116 1/12/2019 8/12/2019

ZONA AMBIENTAL CLL 116 CRA 5 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 3 A Cl 120 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 123 Kr 7 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 124 Kr 7 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 124 Kr 7 Bis 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL Cl 124 Kr 7 Bis 1/12/2019 8/12/2019

ZONA AMBIENTAL Dg 108 A Kr 7 C 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 9 Cl 113 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 16 Cl 122 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 18A Cl 122 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 18 B Cl 125 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 18 B Cl 125 A 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 21 Cl 122 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 20 Cl 124 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Kr 20 Cl 123 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 21 A Cl 125 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 20 Cl 127 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 127 C Kr 2 E 1/12/2019 8/12/2019



PARQUE Kr 1 A Cl 127 B Bis 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 3 A Cl 129 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 127 A Bis B Kr 5 A 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 1 Cl 127 B 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Av 9 Cl 124 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 8 Cl 127 B 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 127 C Bis Kr 7 A 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 127 C Bic Kr 7 A 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 9 C Cl 120 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 9 Cl 119 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 9 A Cl 123 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 127 C Kr 15 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 127 C Kr 16 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 127 B Kr 16 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 127 Kr 16 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE AC 127 Kr 17 A 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 18 B Cl 127 B Bis 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 127 A Kr 18 B 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 127 B Bis Kr 21 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE CLL 127d  CRA 22 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 127 D Kr 20 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 19 Cl 127 D 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 128 Kr 19 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 128 B Kr 21 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 128 D Kr 21 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Tv 2 Cl 127 B 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 3 A Cl 127 B Bis 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 1 C Cl 127 B 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 127 A Bis Kr 5 C 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 5 Cl 127 A 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 127 Kr 6 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 5 C Cl 127 A 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 5 Bis Cl 127 A 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 127 Kr 12 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 127 D kr 18 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL Cl 128 Kr 19 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 128 B Kr 19 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Av 19 Cl 128 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 131 Kr 19 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 134 A  AK 15 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 17 Cl 137 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Kr 21 Cl 132 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Kr 20 Cl 132 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 127 B Kr 7 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 127 C Bis Kr 7 1/12/2019 8/12/2019



ANDEN Cl 134 7 B 41 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 128 Kr 7 B 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 9 Cl 124 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Kr 15 136 07 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 18 A Cl 137 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 17 Cl 140 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 16 Cl 141 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 131 Kr 20 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 19 A Cl 132 A 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 134 Kr 7 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 141 Kr 7 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN AK 7 Cl 141 A 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Kr 9 Cl 129 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 129 Kr 9 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 130  Kr 9 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 130 Kr 7 1/12/2019 8/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 15 Cl 134 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 121 Kr 9 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE CLL 124 CRA 11C 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 11 B Cl 124 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 11 B Cl 124 A 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 123 A Kr 11 B 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 12 CL 121 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE CLL 135 CRA 19 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 19 Cl 139 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Kr 19 Cl 142 A 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Tv 34 Cl 142 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN KR 7 DESDE CLL 100 HASTA CLL 182 9/12/2019 15/12/2019

OREJA CALLE 170 AUT 1/12/2019 8/12/2019

OREJA Cl 134 Kr 7 1/12/2019 8/12/2019

OREJA CALLE 127 AUT 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE AK 19 Cl 136 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 6 Cl 118 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 106 Kr 15 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 11 Cl 127 A 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL AK 19 Cl 161 9/12/2019 15/12/2019

SEPARADOR VIAL Cl 147 Kr 7 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL CRA 15 ENTRE CLL 100  Y 127 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL Cl 153 AK 45 9/12/2019 15/12/2019

SEPARADOR VIAL Av 7 Cl 182 1/12/2019 8/12/2019



SEPARADOR VIAL AC 170 Kr 7 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL Cl 116 Kr 7 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL AC 127 Kr 7 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL Cl 134 Kr 7 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL KR 9 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL AUTONORTE  CLLE 100 A  201 1/12/2019 8/12/2019

OREJA CALLE 134 AUT 1/12/2019 8/12/2019

OREJA Av 9 Cl 116 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE kR 9 cll 106 1/12/2019 8/12/2019

RONDA DE RIO Kr 19 A Cl 114 A 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN CLL 125 CRA 17 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 105 Kr 19 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN CRA 15- CRA 18 ENTRE CLL 122 Y 127 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN CLL 113 ENTRE CRA 9 Y CRA 11 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN CRA 22 106B-02 1/12/2019 8/12/2019

ANDÉN CRA 21 CLL 104 A Y CRA 19 Y 22 1/12/2019 8/12/2019

ANDÉN CLL 105 Y CLL 104  Y CRA 16 Y 17 1/12/2019 8/12/2019

ANDÉN CLL 104 CRA 19 A CRA 45 1/12/2019 8/12/2019

ANDÉN CRA 9 CLL 106-33 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL Cl 100 Kr 15 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 13 A Cl 104 A 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL Cl 104 Kr 15 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 112 Kr 11 1/12/2019 8/12/2019

ANDÉN CLL 102 ENTRE  CRA 17  Y CRA 18 1/12/2019 8/12/2019

ANDÉN CRA 9  DESCE CLL 100 A CLL 102 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL CRA 14B No. 108-23 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN CRA 9  CLL 107 Y 109 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 108 A Kr 23 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN CLL 116 CRA 22 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN AK 7 Cl 102 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN CRA 2- CRA 7 ENTRE CLL 112 116 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN CRA 7A CLL126A 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 8 Cl 110 A 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Kr 7 Cl 124 1/12/2019 8/12/2019

SEPARADOR VIAL Cl 100 Kr 7 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN DG 108A No.7C 2 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN CLL 126 ENTRE CRA 7 Y 9 1/12/2019 8/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 126 A Kr 7 A 1/12/2019 8/12/2019



PARQUE Cl 121 Kr 7 C 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 125 Kr 7 C 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Kr 19 Cl 131 A 1/12/2019 8/12/2019

OREJA CALLE 153 AUT 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 1 B Cl  127 B 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 16 127 81 1/12/2019 8/12/2019

ANDÉN AUTONORTE ENTRE CLL 100 A 134 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN CRA 15 CLL 127A 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN CLL 127C CRA 2B 1/12/2019 8/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 1 CLL 127B 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN CLL 127 BIS ENTRE CRA 17B A 19 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN CRA 16 CLL 127B 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 128 B Kr 19 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE CLL 158 CR 2 ESTE 1/12/2019 8/12/2019

ZONA AMBIENTAL CLL 131 CRA 19 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 163 A Kr 3 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Ak 7 Cl 130 Bis 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 118 A Kr 11 D 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 118 Kr 11 D 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Kr 14 A Cl 118 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 14 A Cl 119 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 13 Cl 125 A 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 121 Kr 14 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 18 Cl 144 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 144 Kr 19 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Ak 45 Cl 145 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 22 Cl 150 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 163 Kr 4 A 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 5 Cl 164 A 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 5 Cl 164 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 7 A Cl 134 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 7 Cl 138 9/12/2019 15/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 141 A Kr 7 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 141 A Kr 7 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 161 Kr 4 A 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 7 F Cl 159 C 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Dg 161 Kr 10 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 160 B Kr 4 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 7 C Cl 143 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 141A Kr 9 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 145 Kr 7 C 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 147 Kr 7 A 9/12/2019 15/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 14 Cl 127 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 127 Kr 13 9/12/2019 15/12/2019



PARQUE Kr 14 Cl 127 C 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 14 Cl 127 C 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Kr 8 Bis A Cl 127 A 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 11 C Cl 127 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN CRA 11B BIS A CLL 127C 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 140 Kr 23 9/12/2019 15/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 173 A Kr 7 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 7 B Cl 174 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 7 C Cl 174 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 172 Kr 9 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 1 Este Cl 160 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 159 Kr 1 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 160 B Kr 5 E 9/12/2019 15/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 9 Cl 147 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 148 Kr 8 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 152 Kr 8 Bis A 9/12/2019 15/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 10 Cl 129 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Kr 10 Cl 127 C 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 128 Kr 9 A 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 131 A Kr 9 A 9/12/2019 15/12/2019

SEPARADOR VIAL Av 9 Cl 134 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Kr 8 Cl 134 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 19  CL 145 A 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 167 Kr 4 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 2 Bis Cl 167 B 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 167 Kr 2 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 149 Kr 7 A 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 9 Cl 130 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 18 Cl 148 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 18 Cl 150 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 180 Kr 7 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 181 A Kr 7 C 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 180 Tv 7 C 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 182 Kr 7 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 182 Kr 8 A 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Kr 7 A Av 127 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN CLL 127A CRA 7D 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN CLL 127B CRA 7B 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN Cl 127 C Kr 7 1/12/2019 8/12/2019

ANDEN CRA 8  127C 02 1/12/2019 8/12/2019

PARQUE Cl 162 A Kr 3 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 141A Kr 7 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 10 A Cl 134 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 134 A 12 B 06 9/12/2019 15/12/2019



ANDEN Kr 9 Cl 127 C 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN CRA 11A CLL 119 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN CRA 9 CLL 124 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN CRA 9-CRA 11 ENTRE CLL 119 Y 122 9/12/2019 15/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 7 Cl 110 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 125 AK 9 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE kr 11b  cll 122 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 123 A C Kr 11 C 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Kr 11 Cl 123 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Av 9 Cl 119 9/12/2019 15/12/2019

SEPARADOR VIAL Cl 124 Kr 11 C 9/12/2019 15/12/2019

SEPARADOR VIAL AK 11 Cl 124 A 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN CL 126 No 7C -2 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 12 Cl 124 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 10 A Cl 119 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 13 Cl 127 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN CRA 16A CLL 135 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 18 A Cl 137 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN CRA 16 A 15B CLL 140A 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 18 A Cl 137 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN CLL 134 No 11-40 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Kr 7 B Bis Cl 132 9/12/2019 15/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 7B BIS No 130-1 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 131 A Kr 9 A 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE CRA 7 No.127C-38 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN CLL 127A A 127C ENTRE CRA 7B A 7D 9/12/2019 15/12/2019

ZONA AMBIENTAL CLL 127C ENTRE CRA 13A Y 15 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE CRA 4 CLL 124 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN CLL 144 CRA 19A 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN CRA 17 CLL 144 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 19 Cl 138 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE AV 19 Cl 135 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE CL 127 C No 15 -2 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN CLL 137 CRA 19 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN CLL 140 CRA 20 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN CLL 132 CRA 20 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 19 Cl 143 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN CLL 134-136 ENTRE CRA 19 Y 23 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN CRA 23 CLL 137 9/12/2019 15/12/2019

ANDÉN CRA 22 CLL 142 9/12/2019 15/12/2019

ANDÉN CRA 23 CLL137-1 9/12/2019 15/12/2019

ANDÉN CRA 19A CLL 134A 9/12/2019 15/12/2019



ANDÉN CLL 142 CRA 22 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE CLL 142 CRA 15 9/12/2019 15/12/2019

ANDÉN CRA 1c CLL 160d 9/12/2019 15/12/2019

ANDÉN CLL 163 CRA 4 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE CRA 1 CLL 160 B 9/12/2019 15/12/2019

ZONA AMBIENTAL CLL 160B CRA 2 9/12/2019 15/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 3 ESTE CLL 163B 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN CLL 142-CLL 144 ENTRE CRA 7B Y 8D 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Kr 7 B Cl 135 C 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Dg 137 Kr 7 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN AK 7 Cl 145 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 140 A Kr 7 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE CRA 6 ENTRE CLL 152 Y 153 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 168 Kr 8 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 152 Kr 7 C 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 153 AK 7 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 152 Kr 7 B Bis A 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Kr 7 B Cl 134 A 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 9 Cl 135 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 14 Cl 136 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 151 Kr 16 B 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 18 A Cl 151 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 18 A Cl 152 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 152 Kr 17 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 153 18 11 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 155 Kr 14 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 16 Cl 159 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 19 Cl 152 A 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 183 Kr 10 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 9 A Cl 183 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 6 A Cl 171 B 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 6 B Cl 171 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 179 Kr 6 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 179 Kr 6 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 183 Kr 1 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 182 Kr 4 9/12/2019 15/12/2019

SEPARADOR VIAL Cl 153 Kr 7 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 135 Kr 12 C 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 140Bis Kr 14A 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 145 Kr 13 9/12/2019 15/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 145 Kr 13 A 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 146 Kr 12 9/12/2019 15/12/2019



ZONA AMBIENTAL Cl 145 Kr 15 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 146 Kr 14 B 9/12/2019 15/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 15 ENTRE CLL 153 Y 161 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 159 Kr 13 A 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Cl 153 19 76 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 21 B Cl 155 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 20A Cl 155 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cl 160 Kr 22 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Kr 6 Cl 179 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 182 Kr 6 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 1 Bis Cl 184 B 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 183 Kr 1 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Av 9 Cl 155 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE CL 146  9 72 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 160 A Kr 17 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 160 Kr 16 D 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 160 Kr 16 B 16/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 162 Kr 15 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 163 A Kr 15 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 163 A Kr 15 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 166 Kr 17 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 20 Cl 159 A 16/12/2019 22/12/2019

SEPARADOR VIAL Cl 161 Kr 7 16/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL Tv 5 Cl 184 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Kr 8 Cl 155 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 8 A Bis Cl 155 A 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 7G Cl 157 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 7 H Cl 159 B 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 9 Cl 145 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 16 G Cl 164 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 164 Bis Kr 14 D 16/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 15 Cl 161 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 168 Kr 21 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 166 Kr 19 B 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Kr 2 Cl 185D 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN AK 7 Cl 183 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE CLL 153B CRA 7B BIS 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 161 Kr 8 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 159 A Kr 8 G 16/12/2019 22/12/2019

RONDA DE RIO Cl 161 Kr 9 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 150 Kr 14 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 16 B Cl 167 16/12/2019 22/12/2019



ANDEN Cl 166 Kr 17 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 167 B Kr 16 B 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 20 A Cl 172 A 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 183 Kr 16 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Kr 17 B Cl 183 16/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 183 Kr 18 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Kr 20 185 35 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Av 19 Cl 153 9/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 20 Cl 148 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN Av 9 141 06 9/12/2019 15/12/2019

ANDEN CLL 148 -148A ENTRE CRA 19A A CRA 21 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CLL 150 ENTRE CRA 19 Y 45 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CRA 15 ENTRE CLL 142 Y 145 16/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL CALLE 146 CRA 15 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Kr 21 Cl 155 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 154 Kr 20 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CLL 153 A 159 ENTRE CRA 19 Y 45 16/12/2019 22/12/2019

ANDÉN CLL 154  A CLL 153 Y CRA 19 Y CRA 22 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 151 Kr 19 A 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 152 21 20 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 158 Kr 20 A 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 158 Kr 19 B 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE CRA 22 No.149-1 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 151 Kr 22 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 152 AK 45 16/12/2019 22/12/2019

ANDÉN CLL 167B CRA 2 16/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 6A 166-2 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CLL 135A CRA 9B 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN  CRA 9A CLL 134 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CRA 10 135A 02 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Av 9 Cl 135 16/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 13 No 135 B-1 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CLL 134A -135A ENTRE CRA 10A Y 11B 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CLL 134 A CRA 12B 16/12/2019 22/12/2019

ANDÉN CRA 15 ENTRE CLL 134 Y 151 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 149 Kr 18 A 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE CRA 14A 140-02 16/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 9 CLL 135A 16/12/2019 22/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 15 A Cl 151 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Kr 16 B Cl 148 16/12/2019 22/12/2019

ANDÉN CRA 15 CLL 150 16/12/2019 22/12/2019



ANDEN Cl 183 Kr 20 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 161 A Kr 17 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 13 A Cl 145 16/12/2019 22/12/2019

ANDÉN CRA 21- CRA 23 ENTRE CLL 165- CLL 168 16/12/2019 22/12/2019

ANDÉN CLL 163 ENTRE CRA 19A Y 121 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 161 Kr 20 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CRA 21 162-79 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CLL 147 No. 12-3 A 12-99 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CLL 147 ENTRE CRA 9 Y CRA 45 16/12/2019 22/12/2019

ANDÉN CLL 159 CRA 18 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 159 Kr 16 C 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CL 160A No 16D-14 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE CRA 18A CLL 159 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CLL 160 CRA 16C 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CLL 154 CRA 16 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CLL 148 ENTRE CRA 7 Y 9 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN AK 7 Cl 148 16/12/2019 22/12/2019

ANDÉN  CRA 16C CLL 161 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CL 148 7B-35 A7B-67 16/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL CLL 162 A CRA 5 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE AK 7 Cl 148 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 160 Kr 15 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 134 Kr 9 A 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CRA 16B No. 164-53 A 164-99 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 161 Kr 16 B 16/12/2019 22/12/2019

ANDÉN CRA 16C CLL 161 16/12/2019 22/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 16 Cl 164 A 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 15 Cl 151 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 153 Kr 8 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CLL 152A Y 153 ENTRE CRA 7 Y 9 16/12/2019 22/12/2019

ANDÉN CRA 15 CLL 153 A 159 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 153 No  8 A  25 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CRA 7B BIS No. 152A-01 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CRA 7H 151-74 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CLL 148- CLL 152 ENTRE CRA 7 Y 9 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE CRA 1 CLL 167 16/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL CLL 181 CRA 4 16/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL CLL 183 CRA 11 16/12/2019 22/12/2019

SEPARADOR VIAL CLL 183 CRA 11 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN CLL 183 CRA 7A 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 161 Kr 8 16/12/2019 22/12/2019



ANDEN Kr 7 186 50 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 8 Cl 157 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 14 Cl 153 16/12/2019 22/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 14 Cl 155 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 152 Kr 14 A 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE AC 153 Kr 14A 16/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 17 A Cl 168 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 168 Kr 17 A 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 20 A Cl 173 A 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 175 Kr 20 A 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 40 172 A 22 A 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 175 Kr 20 A 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 175 Kr 16 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Dg 182 Kr 20 16/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 183 Kr 45 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Dg 183 A Kr 20 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 17 Cl 185 A 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 187 Kr 15 B 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE CRA 16 A CRA 15 ENTRE CLL 186 Y 187 16/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 186 A KR 2 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 185 Kr 1 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 8 D Cl 163 C 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Kr 8 A Bis Cl 164 B 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 8 A Bis Cl 164 B 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE kR 8 C Cl 164 A 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 155 Kr 9 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Tv 14 A Cl 165 A 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 181 Kr 20 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 182 AK 45 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 21 Cl 183 A 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 187 Kr 15 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Cl 189 Kr 9 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 11 A Cl 188 B 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 4 Cl 189 B 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 4 A Cl 191 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 7 F Cl 165 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 164 B Kr 8 D 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 8 C Bis Cl 164 B 16/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 152 A Kr 13 16/12/2019 22/12/2019

RONDA DE RIO CLL 153 CRA 13 16/12/2019 22/12/2019



ZONA AMBIENTAL Cl 168 Kr 7 F 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 12 Cl 169 16/12/2019 22/12/2019

ANDEN Kr 12 Cl 169 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 168 Av 9 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 191 Kr 11 A 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE CL 191 AK 14 16/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cl 192  11 A  91 16/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 192 Kr 4 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 188 Kr 5 B 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 8 F Cl 164 A 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 8 G Cl 165 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 163 C Kr 8 F Bis A 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 163 A Bis Kr 8 G 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 152 Kr 11 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 152 Kr 12 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE AK 9 Cl 153 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 168 Kr 7 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 167 D Kr 7 Bis 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 170 Kr 8 H 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Kr 8 G Cl 165 23/12/2019 31/12/2019

RONDA DE RIO AC 183 Kr 19 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 185  Kr 20 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 192  Kr 11 A 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 191 A Kr 11 A 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr7 B Cl 191 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Kr 8 D Cl 191 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 193 Kr 7 23/12/2019 31/12/2019

SEPARADOR VIAL Cl 191 Kr 7 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 5 D 188 C 55 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Av 7 189 B 04 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 9 Cl 168 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 8 H 156 51 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 170 AK 7 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 187 Bis Kr 45 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 187 Bis Kr 23 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 188 A Kr 20 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN AK 45 Cl 190 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 14 Cl 155 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 155 Kr 14 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 155 Kr 14 Bis 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 9 Cl 193 23/12/2019 31/12/2019



PARQUE Cl 186 Kr 8 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 166 Kr 8 F 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 167 D Kr 8 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 14 Bis Cl 157 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 13 A Cl 159 A 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 13 Cl 155 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cll 168 Kr 16 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Kr 15 Cl 170 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 175 Kr 17 B 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN AK 45 Cl 193 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 193 Kr 41 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 186 Kr 8 C 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 7 Cl 163 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 8 Cl 191 23/12/2019 31/12/2019

ANDÉN CRA 13A CLL 148 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CRA 12C CLL 149 A 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CRA 13A CLL 148 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 45 Cl 183 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CRA 20A CLL 173A 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 172 Kr 22 A 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 187 Kr 19 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Dg 182 Kr 20 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Dg 182 Kr 20 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 182 Kr 19 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 20 Cl 187 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 183 Kr 19 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 183 Kr 19 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Dg 182 Kr 19 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 183 Kr 20 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CLL 187 19-27 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 23 Bis Cl 187 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CLL 153A CRA 7 B BIS 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 6 CLL 183 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CRA 19 CLL 175 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Ak 7 Cl 160 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 8 B Cl 160 B 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE CLL 184 CRA 7D 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 41 A Cl 187 A 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 19A 189A 02 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 165 A Kr 8 H 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CRA 12C CLL 152 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 152 Kr 14 23/12/2019 31/12/2019

ANDÉN CLL 152  ENTRE CR 7B A CR 7H 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 152 Kr 12 C 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 151 A Kr 14 Bis 23/12/2019 31/12/2019



ANDEN Cl 151 Kr 14 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 151 Kr 14 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Kr 8 A Cl 153 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 152  9  35 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE CRA 13  152-98 23/12/2019 31/12/2019

RONDA DE RIO CLL 153 No.14 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CLL 151 ENTRE CRA 9 Y 15 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 152 A Kr 14 A 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 151 Kr 13 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 155 Kr 14 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 155 Kr 14 Bis 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Kr 8 D Cl 155 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 155 No 9 - 45 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 155 Kr 14 Bis 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Kr 13 Cl 155 23/12/2019 31/12/2019

SEPARADOR VIAL Cl 161 Kr 7 G 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CLL 164A CRA 8F 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 8 F Cl 163 C 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 8 F Cl 164 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE KR 8B CL 157 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 158 Kr 8 D 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 8 B Cl 160 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 159 B Kr 8 F 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 159 Kr 8 F 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 160 Kr 8 C 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 165 Kr 8 C 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 165 Kr 8 H 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 168 Kr 8 F 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 161 Kr 8 B 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CLL 168 No.8F-1 A 8F-99 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Kr 8 C Cl 155 A 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 155 Kr 8 B 23/12/2019 31/12/2019

ANDÉN CLL 159 CRA 7D 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CRA 7G 161-02 A 161-72 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 5 Cl 186 C 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 4 A Cl 187 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 189 B Kr 5 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 187 Kr 5 A 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 2 CLL 189C 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 1A ESTE  No. 186-33 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE CLL 187 CRA 2 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 5 Cl 189 B 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 6 Cl 179 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CLL 187 A CRA 2B 23/12/2019 31/12/2019



ZONA AMBIENTAL CRA 6 CLL 189B 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 6A CLL188C 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 5D CLL 188B 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE KR 8 CL 190 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 9 Cl 183 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 8 Cl 180 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CRA 7 CLL 171 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN AK 7 Cl 182 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 186 Kr 7 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 178 AK 7 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 7 CLL 184 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 8 C Cl 155 Bis 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 8 Cl 155B 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Kr 15 Cl 170 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 9 Cl 155 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 159 A Kr 13 B 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 15 Cl 170 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 12 A Cl 185 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 14 A Cl 157 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 181 17B 86 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 181 A Kr 18 B 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 39 Cl 193 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 181 C Kr 15 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 14 A Cl 157 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 161 Kr 13 B 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 183 Canal Torca 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 18 A Bis Cl 186 D 23/12/2019 31/12/2019

ANDÉN AUTOPISTA NORTE CLL200 A 243 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CR 7 CLL 242 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 13 Cl 181 C 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 181 Bis Kr 11 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 181 Av 9 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 161 Kr 13 B 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 181 C Kr 9 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE AK 9 Cl 181 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 181 C Kr 10 A 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 182 B Kr 11 23/12/2019 31/12/2019



ANDEN Cl 195 Kr 18 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 14 B Cl 163 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 164  Kr 9 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CLL 155- 161 ENTRE CRA 9 Y 15 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 157 Kr 14 C 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 160 Kr 14 B 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 159 A Kr 13 A 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Kr 14 C Cl 157 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Kr 13 Cl 157 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Kr 12 Cl 158 A 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 9 Cl 156 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 165 Kr 9 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 14 B Cl 163 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 158 A Kr 9 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 180 Kr 9 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 180 Kr 10 A 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 11 A Cl 185 A 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 183 Kr 18 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL CLL 184 CRA 17 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CLL 184 A 189 ENTRE CRA 18 Y 19 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Tv 13 D Cl 168 23/12/2019 31/12/2019

RONDA DE RIO CLL 180 ENTRE CRA 13 Y 15 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CLL 168 CRA 9 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CLL 163 CRA 15 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Av 9 Cl 164 B 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 9 Cl 167 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 161 B Kr 12 B 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 163 Kr 13 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN AC 163 A Kr 13 B 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 161 Kr 9 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Tv 13 D Dg 167 23/12/2019 31/12/2019

RONDA DE RIO CRA 14B 160-99 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 8 C Cl 181 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL CR 7 CLL 185 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 183 Kr 7 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN AUTOPISTA NORTE CLL 192 A 201 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 181 Kr 8 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 18 Cl 186 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL CARRERA 7 CALLE 175 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 170 Kr 7 A 23/12/2019 31/12/2019



ANDEN AK 7 Cl 187 C 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CLL 181C No.11-74 a 11-100 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CLL 190 No. 7-01 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 15 185- 41 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 10 Cl 180 Bis 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CLL 181 Y 183 ENTRE CRA 9 Y11 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 9 ENTRE CLL 180 Y 193 23/12/2019 31/12/2019

SEPARADOR VIAL CRA 11A CLL 188 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 182 Kr 8 D 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 181 C Kr 9 A 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 182 Kr 8 A 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 170 Kr 7G 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cl 170 Kr 7G 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 170 Kr 9 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN AC 191 Kr 8 D 23/12/2019 31/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 11 Cl 181 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Kr 11 183 40 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN Cl 181 B Kr 10 A 23/12/2019 31/12/2019

ANDÉN cra 7A 188 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 18 A Bis Cl 186 C 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Kr 17 Bis Cl 186 C 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL CLL 187 CRA 19 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE Cl 189 B Bis Kr 7 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE CRA 8C 188-2 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 9 ENTRE CLL 183 Y 188 23/12/2019 31/12/2019

ANDEN CLL 183 A 187 ENTRE CRA 18 Y 19 23/12/2019 31/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 19A CLL 196 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE CLL 187 CRA 19A 23/12/2019 31/12/2019

PARQUE CLL 148 ENTRE CRA 14 Y 15 16/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL CRA 18 CLL 197 23/12/2019 31/12/2019

SEPARADOR AUTONORTE  CALLE 100 A  201 11/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR AUTONORTE  CALLE 100 A  201 11/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR AUTONORTE  CALLE 100 A  201 11/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR AUTONORTE  CALLE 100 A  201 11/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR AUTONORTE  CALLE 100 A  201 11/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR AUTONORTE  CALLE 100 A  201 11/12/2019 16/12/2019



SEPARADOR AUTONORTE  CALLE 100 A  201 11/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR AUTONORTE  CALLE 100 A  201 11/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR AUTONORTE  CALLE 100 A  201 11/12/2019 16/12/2019
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SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019



SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIA FERREA KRA 9A DE CALLE 170 A CALLE 92 15/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019



SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AK 15 Cl 127 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Cl 106 Kr 15 16/12/2019 18/12/2019

SEPARADOR Kr 11 Cl 127 A 15/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 11 Cl 127 A 15/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 11 Cl 127 A 15/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 11 Cl 127 A 15/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 11 Cl 127 A 15/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 11 Cl 127 A 15/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 11 Cl 127 A 15/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 11 Cl 127 A 15/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 11 Cl 127 A 15/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 11 Cl 127 A 15/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 11 Cl 127 A 15/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 11 Cl 127 A 15/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 11 Cl 127 A 15/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 11 Cl 127 A 15/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 11 Cl 127 A 15/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 11 Cl 127 A 15/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 11 Cl 127 A 15/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 11 Cl 127 A 15/12/2019 17/12/2019

PARQUE Kr 6 Cl 118 15/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019



SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 116 Kr 7 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019



SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 127 Kr 7 17/12/2019 20/12/2019

OREJA CALLE 134a KRA 7B 17/12/2019 19/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 136 KRA 19 18/12/2019 20/12/2019

OREJA Cl 134 Kr 7 18/12/2019 21/12/2019

OREJA Cl 134 Kr 7 18/12/2019 21/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019



SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 134 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 147 Kr 7 18/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019



SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AC 170 Kr 7 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019



SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR AK 19 Cl 161 19/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Av 7 Cl 182 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Av 7 Cl 182 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Av 7 Cl 182 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Av 7 Cl 182 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Av 7 Cl 182 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Av 7 Cl 182 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Av 7 Cl 182 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Av 7 Cl 182 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Av 7 Cl 182 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Av 7 Cl 182 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Av 7 Cl 182 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Av 7 Cl 182 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 153 AK 45 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 153 AK 45 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 153 AK 45 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 153 AK 45 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 153 AK 45 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 153 AK 45 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 153 AK 45 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 153 AK 45 20/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cl 153 AK 45 20/12/2019 20/12/2019



TIPO DE ZONA 

VERDE
DIRECCIÓN LOCALIDAD

FECHA DE INICIO

PROGRAMADA

FECHA DE FINALIZACIÓN

PROGRAMADA

ANDEN KR 6 CL 30C Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDEN KR 3 entre CL 30 Sur y CL 31D Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDEN CALLE 27 SUR KRA 9 SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 10 - Kr 6 / Cll 31 Sur - Cll 22 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 20A Sur / Kr 6 SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE CALLE 20 A sur KRA 6A SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Kr 7A Bis / Cll 27B Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Kr 9 / Cll 30F Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 27B sur / Kr 8 SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Kr 9A / Cll 20Bis Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Kr 7 / Cll 25 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Kr 7A / Cll 30G sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 20A Sur / Kr 7B SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDEN
ENTRE CALLE 20 SU/CALLE 

28 SUR KRA 25 ESTE
SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

PARQUE Cll 18 Sur / Kr 22 Este SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 16 Sur / Kr 24C Este SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 16 Sur / Kr 25 Este SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 22 Este / Cll 16 Sur – Cll 20 Sur SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 24C Este / Cll 13C Sur SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Kr 11 Este - Kr 13 B Este / Dg 

47 sur - Cll 42 A Bis A Sur 
SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Tv 11D Este / Dg 47 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 44B Sur / Kr 13 Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Kr 13 Este / Cll 46B Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 43 Sur / Kr 12B Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Kr 12B Este / Cll 43 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

RONDA RIODg 46G Bis Sur / Tv 12A Este - Tv 14 EsteSAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

RONDA RIO Kr 14 Este / Cll 46H Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 13A Este / Cll 44B Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 39 D S/ KR 8 C E SAN CRISTOBAL 4/12/2019 9/12/2019

Programación Corte de Césped -Zona Sur



ZONA AMBIENTAL KR 16 A E / CL 46 A BIS S SAN CRISTOBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Kr 16Bis Este / Cll 46 Sur SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

ANDEN CL 39 C S/KR 8 BIS E-KR 8 D E SAN CRISTOBAL 4/12/2019 9/12/2019

ANDEN KR 8 C R /CLL 40 S SAN CRISTOBAL 4/12/2019 9/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 40 40 B S / KR 11 E SAN CRISTOBAL 4/12/2019 9/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 39 A S /KR 8 C E SAN CRISTOBAL 4/12/2019 9/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 8 C E / CL 39 S -CLL39 C S SAN CRISTOBAL 4/12/2019 9/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 39D S/KR 8 C E SAN CRISTOBAL 4/12/2019 9/12/2019

ANDEN KR 9B Este CL 39D Sur SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

ANDEN CARRERA 12 ESTE CALLE 39 Y 40 SURSAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Cll 41 A sur - Cll 39 A sur / 

Kr 8 B Bis Este - Kr 11 Este
SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Kr 9A Este / Cll 39 Sur SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Cll 40 Sur / Kr 12 Este SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Kr 9A Este / Cll 39B Sur SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

ANDEN CARRERA 16 ESTE CLL 44 B SUR SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 41 B Sur - Dg 33 Sur / kr 16 A Este - Kr 21 Este SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Cll 41Bis Sur / Kr 17 Este SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Kr 17 Este / Cll 41 Sur SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

ANDÉN PÚBLICO

Cll 46 A Bis B Sur - Cll 42 A 

Sur / Kr 16 Bis Este - kr 20 

este 

SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Cll 42C Sur / Kr 17A este SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Cll 45 Sur / Kr 16A Este SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Dg 44 Sur / Tv 17A Este SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

RONDA RIO Cll 46A Sur / Kr 16A Este - Tv 17A EsteSAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 43A BisA Sur / Kr 17A Este SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 43 Sur / Kr 17 Bis Este SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

ANDÉN PÚBLICOAC 36 Sur - Cll 31 bis Sur / Kr 1 - AK 4 Este SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Dg 32A Sur / Kr 1 SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Kr 3A Este / Dg 33A sur SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Dg 34 sur / Kr 3A Este SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Kr 3 Este / Cll 31D Bis Sur SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Kr 2A / Cll 36 Sur SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Kr 4 Bis Este / Cll 33A Sur SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Cll 34 Sur / Kr 4 Este SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Dg 34 Sur / Tv 2 Este SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Kr 4 Este / Cll 34A Sur SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Cll 36 sur / Kr 3B Este SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

PARQUE Tv 1Bis Este / Cll 33 Sur SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019



ANDEN
CARRERA 13 ESTE CALLE 

24 SUR (CORTE DE 1 
SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

PARQUE Kr 8 / Cll 39Bis Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Kr 9A / Cll 37 Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 10 / Cll 35Bis Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN TV 7 B E / CL 40 B SUR SAN CRISTOBAL 2/12/2019 6/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 39 S /KR 8 C E SAN CRISTOBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Kr 6 C Este - Kr 11 Este / Cll 

41 A Sur - AC 36 Sur 
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Dg 40 Sur / Kr 9A Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Kr 6A Este / Cll 39A Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Cll 37A Sur / Kr 7 Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Tv 6B Este / Cll 41 Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Dg 39 Sur / Kr 7 Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Dg 39A Sur / Tv 6B Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 9A Este / Cll 38 Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDÉN PÚBLICOKr 3 - Kr 3  A Este / Cll 32 sur  - Cll 29 A Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Kr 3A este / Cll 29A Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Kr 1 / Cll 30C Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Kr 3 / Cll 32 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Dg 32 Sur / Kr 1Bis SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Kr 11 Este - Kr 16 A Este / Cll 

41 Bis Sur - Cll 33 A Sur 
SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

PARQUE Kr 13C Este / Cll 41A Sur SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 3 / Cll 2 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDEN CALLE 7A SUR KRA 2 SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 8 Sur - Cll 3 Bis / Kr 5 A - Kr 3 EsteSAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Dg 7A Sur / Kr 3 Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Dg 6 Sur / Kr 3 SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Tv 1B Este / Dg 6D Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 6A Sur / Kr 3B SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Tv 1 / Cll 6B Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Kr 2D / Cll 2 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Dg 1 Sur / Kr 1 SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Dg 6D Sur / Tv 3 Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 1 Este / Dg 1B Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 3 / Dg 6 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ZONA AMBIENTAL Dg 6 Sur / Kr 2A SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 8 Sur / Kr 4 SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019



ZONA AMBIENTAL Cll 1 / Kr 1A SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDEN CL 6B Sur KR 3 Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDEN CL 2 Sur KR 3 Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDEN TV 3 Este CL 2 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDEN CL 8 Sur KR 1 Este VIA A ORIENTE SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDEN CL 6B KR 3 Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Cll 7 Sur - AC 1 / Kr 7 A - Kr 7 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Tv 7Bis / Cll 2 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 7A / Cll 3A Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL CR 3 E - CR 3 C E/ CALLE 46 B S SAN CRISTOBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDÉN PÚBLICOKr 1 A - Kr 3 G Este / Cll 48 N Bus Sur - Cll 45 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 48A Sur / Kr 3A Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 48A Sur / Kr 4 Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Tv 1Bis / Cll 47A Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 48A Sur / Kr 1 SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Tv 1Bis / Cll 48 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 40 Sur / Kr 8 SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 47 sur / Tv 1Bis SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 48 Sur / Tv 1 Este - Tv 1Bis SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 48D Sur / Kr 1Bis SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 1 Este / Cll 48A Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 48 Sur / Kr 1D Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 72 A Sur - Cll 70 A Sur / Kr 15 Este - kr 20 Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Cll 71 Sur / Kr 20 Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CL 30C Sur KR 5A y KR 6 SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDEN KR 12 Este CL 33A - 80 Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ANDEN KR 9 Este CL 38 - 90 Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Cll 27A Sur / Kr 4 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 11E/51 SUR SAN CRISTOBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL kr 6 E/ CL 48 F SUR SAN CRISTOBAL 5/12/2019 10/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Dg 50 A Sur - Cll 48 f sur / 

Kr 6 A Este - kr 11 Este 
SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Dg 51 Sur / Tv 7B Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

SEPARADOR VIALKr 11 Este / Cll 47A Sur - Cll 51A Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019



RONDA  DE RIO DG 54 S/ KR 11E-KR 12B E SAN CRISTOBAL 3/12/2019 7/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Cll 54 A Sur - Cll 47 B sur / 

Kr 10 Este - Kr 15 Este 
SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

PARQUE Cll 54A Sur / Kr 12A Este SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

PARQUE Dg 50 Sur / Tv 13B Este SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

PARQUE Tv 15Bis Este / Cll 48A Sur SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

PARQUE Tv 12B Este / Dg 48 Sur SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

PARQUE Dg 48 Sur / Kr 14 Este SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

PARQUE Tv 12C Este / Dg 47A Sur SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

PARQUE Kr 14 Este / Dg 47 BisA Sur SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

PARQUE Cll 54A Sur / Kr 11B Este SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

PARQUE Tv 14B Bis Este / Cll 47A Sur SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

PARQUE Kr 10A Este / Cll 54A Sur SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

PARQUE Kr 8A Este / Cll 54 Sur SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

SEPARADOR VIAL Tv 15BisA Este / Cll 56 Sur SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

SEPARADOR VIAL Tv 13G Este / Cl 47B Sur SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

ZONA AMBIENTAL Dg 48A Sur / Kr 13B Este SAN CRISTÓBAL 3/12/2019 7/12/2019

ANDEN CL 19 Sur KR 10 Bis y KR 10A SAN CRISTÓBAL ELIMIENADO ELIMINADO

ANDEN CL 15 Sur entre KR  7a -7b SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN
ENTRE CALLES 17 A LA 24 

SUR CARRERA 17 ESTE
SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

ANDEN

ENTRE CALLE 24 Y 28 SUR 

CON CARRERA 16 Y 16 B 

ESTE

SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 24 Sur - AC 20 Sur / Kr 6 - Kr 3 EsteSAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Tv 3 / Cll 26 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 1B / Cll 20A Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 5 Bis / Cll 20Bis Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 4 / Cll 22C Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 20A sur / Kr 1Bis SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 20A sur / Kr 2 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 20A Sur / Kr 2 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Tv 2A / Cll 25 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 20 Sur / Kr 1Bis - Kr 5 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN DG 34D Sur KR 4 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN CL 40A Sur KR 1 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN CL 36C Sur KR 2A SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN DG 34 Sur KR 3A PARQUEADERO SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019



ANDEN CL 38D Sur KR 1 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN KR 1G CL 37B Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN DG 36F Sur KR 2A SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN KR 1G DG 37B Sur a DG 38C Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN CL 39C Sur KR 2C a TV 2G SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN CL 39D Sur KR 2J - 77 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN TV 1F CL 37 - 10 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN CL 39D Sur KR 4B - 49 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 38 i Sur - Dg 39 sur / Kr 2 B bis - Kr 2 Bis B SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 1F / Cll 38B Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Dg 38C Sur / Tv 1F SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Dg 36F sur / Kr 2 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Dg 36H Sur / Tv 1G SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Tv 1G / Dg 36J Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Tv 1G / Dg 36L Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Tv 1H / Dg 38A Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Dg 37C Sur / Tv 1F SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Tv 1F / Dg 38 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDÉN PÚBLICOKr 4 C - Kr 2 B / AC 36 sur - Cll 39 C Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 37B Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 37 Sur / Kr 1J SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 38 Sur / Kr 2D SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 38B Sur / Kr 2H SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 37 Sur / Kr 2 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 2D / Cll 36F Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 37 Sur / Kr 2B SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 37D Sur / Tv 4 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Dg 35A Sur / Kr 3 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 38 Sur / Kr 3A SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 2M / Cll 36 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 2K / Cll 37D Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 2I / Cll 36D Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 37 Sur / Kr 2M SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 39 F Sur - Cll 39 C  Sur / kr 3 - Kr 1 H SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 2J /  Cll 38B Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Dg 36H Sur / Kr 2J SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 39D Sur / Kr 2J SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 3 / Cll 36D Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 2F / Cll 40A sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 3D / Cll 36 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 39C Sur / Kr 3D SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Dg 34D Sur / Kr 4 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019



ANDÉN PÚBLICOCll 9 D Sur - Cll 13 sur / Kr 11 Este - Kr 17 Este SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 62 C Sur - Cll 71 A Sur / Kr 11 A Bis Este - Kr 15 Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Kr 13B Este / Cll 71 Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Tv 11D Este / Cll 70 Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Cll 65A Sur / Kr 13 Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE CALLE 64A SUR KRA 15 E SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

SEPARADOR VIAL Tv 14 Este / Dg 71A Sur - Cll 71 Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Cll 56 sur - Dg 71 B sur / Kr 

4 B Este - kr 11 A Bis este 
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN
CRA. 11 A ESTE CALLE 64 

SUR
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN
CRA. 11 A ESTE CALLE 64 

SUR
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN
CRA. 11 A ESTE  CALLE 65 

SUR
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN
CRA. 11 A ESTE CALLE 65 

SUR
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN
CRA. 11 A ESTE CALLE 65 A 

SUR
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN
CRA. 11 A ESTE CALLE 65 A 

SUR
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN
CALLE 66 SUR CRA. 11 – 73 

ESTE
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN
CALLE 66 SUR CRA. 11 B 

ESTE
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN
CALLE 65 SUR CRA. 11 A 98 

ESTE
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CRA. 11B ESTE 64-14 SUR SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CRA 11 B ESTE 64-07 SUR SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CRA 11 B ESTE 64-07 SUR SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CALLE 66 SUR 11 B 68 ESTE SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CALLE 66 SUR 11D 40 ESTE SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CALLE 66 SUR 11D 40 ESTE SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CRA. 12 ESTE 64 A -74 SUR SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CRA. 12 ESTE 64 A – 46 SUR SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CRA. 12 ESTE 64 A – 40 SUR SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CALLE 68 SUR 11 C 47 ESTE SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CALLE 68 SUR 11 C 47 ESTE SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN
CALLE 68 SUR 13 A – 26 

ESTE
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN
CRA. 13 B ESTE 65 A 96 

SUR
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN
CRA. 13 B ESTE 65 A 96 

SUR
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN
CALLE 70 SUR CRA. 13 B 

ESTE
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN
CALLE 70 SUR CRA. 13 B 

ESTE
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN
CALLE 70 SUR CRA. 13 B 

ESTE
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CRA. 13 B ESTE 71 A -36 SUR SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CALLE 71 B SUR 12-07 ESTE SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CALLE 70 SUR 11 C- 55 ESTE SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CRA. 11 B ESTE 68 – 05 SUR SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Cll 65 Sur / Kr 11A Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Tv 11 Este / Cll 63 Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019



ZONA AMBIENTALCll 67 Sur / Kr 11A Bis Este – Kr 11 EsteSAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CL 18 Sur KR 8 SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Cll 45 Sur - Cll 41 B Sur / Kr 1 

A - Tv 3 C Bis Este 
SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Kr 3A Este / Cll 45 Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Cll 46Bis Sur / Kr 4 Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Cll 46 Sur / Kr 1 SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Kr 1Bis / Cll 46 Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

RONDA RIO Cll 46 sur / Kr 1D Este - Kr 3B Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

RONDA RIO Cll 44 Sur / Kr 1D Este - Kr 1F Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

RONDA RIO Cll 46 Sur / Kr 1 Este - Kr 1D Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL Tv 1B Este / Cll 43B Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL CALLE 46 SUR CARRERA 9 ESTE SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Kr 10Bis Este / Cll 43 Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Kr 10A Este / Cll 44A Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Cll 43A Bis Sur / Kr 9 Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Cll 43A Sur / Kr 9 Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Cll 43A Sur / Kr 7A Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Kr 6 Este / Dg 45 Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Dg 45BisA sur / Kr 6 Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Kr 3C Este / Cll 44A Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Kr 4 Este / Cll 46A Bis Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

RONDA RIO Dg 46 Sur / Kr 16A Este - Kr 10 Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

RONDA RIO Dg 47A sur / Tv 14A Bis Este - Kr 5 EsteSAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

SEPARADOR VIALTv 3D Este / Cll 42B Sur - Cll 44 Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

SEPARADOR VIALKr 11 Este / Cll 44A Sur - Cll 46A Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL Dg 44 Sur / Kr 3D Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ANDEN

KR 14 Bis Este a KR 17A 

Este CL 42C Bis Sur a DG 43 

Sur

SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CL 11 Sur KR 1 Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDÉN PÚBLICOKr 4 - Kr 12 Este / Cll 11 Sur - Cll 9 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 11 Sur / Kr 4 Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 10A Sur /  Kr 1B Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Kr 3 / Cll 8A Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 5 Este / Cll 10 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019



SEPARADOR VIAL Cll 8 Sur / Tv 3 SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 11 Sur / Kr 6 Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ZONA AMBIENTAL Tv 1B Este / Cll 9 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDEN CL 47 Sur a CL 48D Sur TV 1 Bis SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDEN CL 37 S/ KR 6 E SAN CRISTOBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDEN TV 6 B / CL 87 D BIS SAN CRISTOBAL 9/12/2019 13/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 37 C SUR /KR 6 E SAN CRISTOBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 37 Sur - Cll 41 A Sur / Kr 3 Este - Kr 6 C EsteSAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 41A Sur / Kr 3A Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Kr 3D Este / Cll 40 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 36 Sur / Kr 3A Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Kr 3D Este / Cll 40 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

SEPARADOR VIAL Dg 42A Sur / Kr 3 Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 41A Sur / Kr 3C Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDEN CL 41A Sur KR 3C Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ZONA AMBIENTAL CALLE 1 SUR / CARRERA 3 A 4 SAN CRISTOBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Cll 5 B sur - Cll 1 / Kr 7 - Kr 3 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUECALLE 48 B SUR ENTRE KRA 15 E / KRA 17 ESAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ZONA AMBIENTALCALLE 49 SUR ENTRE KRA 15 E / KRA 17ESAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Dg 48 Sur /  Kr 15F Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Kr 15A Este / Cll 50 Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN kr 1 b / cl 40 a s SAN CRISTOBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN KR 2 A / CL 38 S SAN CRISTOBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN KR 2 B / CLL 37 B S -CLL 37 BIS S SAN CRISTOBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 2 B / CL 37 A SUR SAN CRISTOBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDÉN PÚBLICOKr 15 Este - Kr 17 Este / Cll 48 Sur - Cll 56 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

VIA PEATONAL Cll 37 Bis B Sur / Kr 1 Este SAN CRISTOBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDÉN PÚBLICOAC 36 Sur - Cll 38 I Sur / Kr 2 Bis B - Kr B este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 3 Este / Cll 36M Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Dg 37 Sur / Kr 1F SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Tv 1K / Cll 37 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 37 sur / Kr 2K SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 37C Sur / Kr 1C SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019



PARQUE Tv 1D / Cll 37C Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Dg 37D Sur / Kr 1 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 37F Sur / Kr 1C SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Dg 37D Sur / Tv 1F Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 37G Sur / Kr 1 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Tv 1D / Cll 37A Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Tv 1C / Cll 37F Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Tv 1A Este / Dg 36H Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Tv 1F Este / Dg 38D Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Tv 1B / Cll 38 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 36 sur / Kr 2 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 37D Sur / Kr 1C Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 38 Sur / Kr 1G SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 1A Este / Cll 37C Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 7 A / Cll 39 A Sur SAN CRISTOBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 39 B sur -  Cll 34 Sur  / Kr 8 A - Kr 5 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 4C / Cll 39C Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 35A Sur / Kr 7 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 5 / Cll 38 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 35A Sur / Kr 7A SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE ENTRE KRA 5/ KRA8 CALLE 39 A SURSAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 39 Sur / Kr 8 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDÉN PÚBLICOKr 10 Este - Kr Este / Cll 21 Sur - Cll 19 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 16B Sur / Kr 7C Bis este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 18 Sur / Kr 13 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 9 Este / Cll 18 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR VIAL KR 9 /CLL 39 S SAN CRISTOBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 11 E /CL 36 G BI B S SAN CRISTOBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 36 D S / KR 11 E SAN CRISTOBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 11 E /TV 12 E -TV 10 E SAN CRISTOBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 36 B S / KR 9 E SAN CRISTOBAL 5/12/2019 10/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 39 Sur - Cll 31 Sur / Kr 9 Este - Tv 12 Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019



PARQUE Kr 12A Este / Cll 33 Bis Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Cll 36 Sur / Kr 12G Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Kr 12 Este / Cll 38 Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Cll 32 Sur / Kr 12B Bis Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 39 Sur / Tv 12A Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 37 Sur / Kr 12A Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 11 Sur / Kr 23A Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 9A Sur / Kr 19C Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 9 Sur / Kr 19B Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 9 Sur / Kr 20 Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

RONDA DE RIO CL 54 S / TV 8B E SAN CRISTOBAL 2/12/2019 6/12/2019

ZONA AMBIENTAL CARRERA 11E CALLE 54 A SUR SAN CRISTOBAL 2/12/2019 6/12/2019

ZONA AMBIENTAL DG 54 S KR 11E SAN CRISTOBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 54 A sur - Cll 62 Sur / Tv 8 C Este - Kr 15 este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Dg 59 sur / Tv 14B Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Dg 60 Sur / Kr 11B Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Cll 63 Sur /  Kr 11A este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Kr 10A Este / Cll 62Bis Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Kr 11 Este / Cll 60 Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Cll 57 sur / Kr 14C Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Cll 56 Sur / Tv 14Bis Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Cll 56 Sur / Kr 14D Bis Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Dg 53D Sur / Kr 11A Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Kr 12 Este / Cll 60 Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Cll 62 Sur / Kr 11 A Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 56 Sur / Kr 11B Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

SEPARADOR VIAL Cl 62 Sur / Kr 11B Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ZONA AMBIENTAL

(Quebrada Morales) Cll 56 

Sur / Tv 15 Bis B Este – Tv 5 

Este

SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN

AV CL 31 Sur a AV ORIENTE 

KR 12 - 8 Este a KR 13 - 14 

Este

SAN CRISTÓBAL 4/12/2019 9/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 10 - Kr 7 A / Cll 7 Sur - AC 1 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Dg 10 Sur / Kr 19BisA Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019



ZONA AMBIENTAL CL 16 S /KR 17 E SAN CRISTOBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Dg 10 Sur / Kr 12 Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

RONDA RIO Cll 8 Sur / Kr 11C Este - Kr 15 Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 22 Bis Este/ Cl 11 Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ANDEN CL 26 Sur KR 2 - 39 Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDEN CL 26 Sur KR 2 SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDEN CL 24A sur KR 2 SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDEN CL 27 Sur KR 2 Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDEN CL 26 Sur KR 2 - 27 SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 27 A Sur - Cll 24 A sur / Tv 5 Este - Tv 3 SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Tv 2 Este / Cll 24 A Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 26 sur  / Kr 1A SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Tv 1 Este / Cll 26 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 24A Sur / Kr 2A Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Dg 23 Sur / Kr 2A Este SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

PARQUE Tv 1 / Cll 27 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ZONA AMBIENTAL Tv 1A / Dg 27 Sur SAN CRISTÓBAL 9/12/2019 13/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Kr 13 B Este - kr 21 este / Cll 

43 B Sur - Cll 41 B Sur 
SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE KRA 14 E CALLE 43 A SUR SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Kr 14A Este / Cll 42C Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Cll 42A Sur / Kr 16A Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Dg 42D Sur / Kr 16B Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 43B Sur / Tv 14A Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL Dg 44 Sur / Tv 16 Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 44 Sur / Kr 17  Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 43 Sur / Kr 14 Bis  Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 16 A Este / Dg 43 Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Kr 7 - kr 10 / Cll 14 Sur -Cll 7 SUR SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 13 Sur / Kr 10 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 8A / Cll 7 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 8 Sur / Kr 7A SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 10 Sur / Kr 7 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

RONDA RIO Dg 13 sur / Kr 10 - Kr 6 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 10 / Cll 11 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 11 Sur / Kr 10 - Kr 7 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019



ZONA AMBIENTAL

ENTRE TRANS. 5 B ESTE / 

CRA. 13B E A LA CALLE 

54BIS A SUR /CALLE 54 

SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN KR 14 H E /CL 62 A BIS S SAN CRISTOBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN KR 14 H E /CLL 62 BIS S SAN CRISTOBAL 2/12/2019 6/12/2019

ZONA AMBIENTAL cl 62 b bis s/kr 14 H E SAN CRISTOBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CL 62 Sur AV al LLANO SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Kr 13C Este / Dg 58A Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Tv 14H Este / Dg 61A Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Kr 14I este / Dg 59C Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Kr 15 Este / Cll 59C Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Kr 15Bis Este / Dg 60A Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Dg 59C Sur / Kr 14H Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Kr 14I Este / Cl 61B Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 11 E DG 51A SU SAN CRISTOBAL 2/12/2019 6/12/2019

ZONA AMBIENTAL CLL 52 B S/KR 11A E SAN CRISTOBAL 2/12/2019 6/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 12A E DG 51 A S SAN CRISTOBAL 2/12/2019 6/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 11B E DG 51 A SUR SAN CRISTOBAL 2/12/2019 6/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 11A DG 51 A SUR SAN CRISTOBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 46 B Sur - Cll 51 / Kr 7 Este - Tv 12 A Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CALLE 47 SUR CRA. 5 ESTE SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN
CRA. 4 B ESTE 48 D – 04 

SUR
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Kr 11 Este / Cll 48A Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Dg 50 Sur / Kr 12A Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AC 20 Sur - Cll 18 Sur / Kr 6 - kr 4 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 5 / Cll 19 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 19A Bis Sur / Kr 4 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 18B Sur / Kr 5A SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 19A Sur / Kr 5 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 19 Sur / Tv 2A Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Tv 15 Este / Cll 44 Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ZONA AMBIENTAL Tv 16 Este / Dg 43 Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ANDEN KR 16A Este CL 46C Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019



ANDÉN PÚBLICO
Cll 47 Sur - Cll 46 Bis B Sur / 

Kr 15 Este - Kr 21 Este 
SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Cll 46H Sur / Kr 17 Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Kr 16C Este / Cll 46C Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Cll 14 Sur -Cll 11 Sur / Kr 7 - kr 8 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

RONDA RIO Dg 13 Sur / Kr 8 - kr 7A SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL CARRERA 10 CALLE 13 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTALCarrera 8 con 14 carrera 10 con 13 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL DG 30 B BIS S /CL 31 S SAN CRISTOBAL 2/12/2019 6/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 13 E / DG 30 B BIS SAN CRISTOBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN
Calle 28A sur con Carrera 

4A este.
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN Transversal 3B este con Calle 32 surSAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Cll 30 C Sur - Cll 28 C Sur / 

Tv 3 B Este - Kr 10 Este
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Tv 3B BisA Este / Cll 31A Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Tv 4Bis Este / Dg 31 Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ZONA AMBIENTAL Tv 3B BisA Este / Dg 31 Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 30 Sur / Kr 7B Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CL 54 Sur KR 13C Este J.A.C. SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN KR 9 Este CL 30 - 41 Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Tv 2B Este / Cll 19 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Tv 4A Este / Cll 25Bis Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 28B sur / Kr 12C BisA Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 18 Sur / Kr 7 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN KR 3D Este CL 18 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN AC 0 Sur KR 2B SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL
CARRERA 12 A ESTE CALLE 

28 C
SAN CRISTOBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 28B Sur / Kr 10H Este SAN CRISTOBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Kr 10 B Este - Kr 13 Este / 

Dg 29 A Sur - Cll 25 Sur 
SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 29A Sur / Kr 13A Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 30A Sur / Kr 7B Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 24A Bis Sur / Tv 6 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Tv 7B Este / Dg 28B Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 13 Este / Cll 28B Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 28B Sur / Kr 10H Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN CL 41 A SUR /KR 8 C E SAN CRISTOBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN CL 13 Sur KR 5 - 86 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019



ANDEN KR 5 Este CL 13 - 67 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN CL 18 Sur KR 2A SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDÉN PÚBLICOKr 6 - Kr 20 Este / Cll 19 Sur - Cll 11 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 4 Este / Cll 2B este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Tv 16A Este / DG 13 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 13 Sur / Kr 11 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 16 Sur / Kr 6 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 11 Sur / Kr 6 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 12D Sur / Kr 5 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Dg 13 Sur / Kr 3 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 14A Sur / Kr 9 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 11A Sur / Kr 4 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR VIAL Tv 2B Este / Cll 14 Sur - Cll 20 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 6 Este / Cll 13 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 3 Este / Cll 11A Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR VIALCll 10 Sur - Cll 11 Sur / Kr 6 Este - Kr 8Bis EsteSAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 14C Sur / Kr 13 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 14 Sur / Kr 6 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 11 Este / Dg 15 B Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Tv 4C / Cll 36 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Ak 10 / Cll 31 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Cll 9 A Sur - Cll 8 Sur / Kr 4 - Kr 7 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 6 / Cll 9 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN CL 40 A S/ KR 11 E SAN CRISTOBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN CL 40 B BIS /KR 11 E SAN CRISTOBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL CLL 41 S /KR 11 E - KR 12 A E SAN CRISTOBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Cll 42 A Sur - Cll 39 A Sur / 

Kr 4 Este - Kr 13 C Este 
SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 41 sur / Kr 13B Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Dg 41 Sur / Tv 6B Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 6B Este / Cll 41A Bis Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 39 Sur / Tv 12A Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019



SEPARADOR VIAL Kr 10 Este / Cll 41A Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL
CALLE 43 SUR ENTRE 

CARRERA 1 Y 1B ESTE
SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 43 Sur - Dg 38 I Sur / Kr 1 C - Kr 3 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 2A / Dg 41 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 42A BisA Sur / Kr 1D Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 42A Sur / Kr 2A Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Dg 41A Sur / Kr 1F SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 1 Este / Cll 42 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 2A / Dg 41A Bis Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Dg 41Bis Sur / Kr 2D SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

RONDA RIO Cll 46 Sur / Tv 1Bis - Kr 1 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 1B Este / Cll 41 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 1 / Cll 48C Sur - Dg 40 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 1Bis / Cll 43 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 43 Sur / Kr 1 – Kr 1B Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN CL 28 C S/ KR 9 A E SAN CRISTOBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 9 E / CL 28 C S SAN CRISTOBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 28 C S / KR 9 BIS E SAN CRISTOBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL
CARRERA 9 A ESTE / CL 28 

C SUR
SAN CRISTOBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDÉN PÚBLICO

Kr 5  Este y Kr 3 Este - Kr 9 

B Este / Cll 27 A sur - Dg 23 

A Sur 

SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 30 Sur / Kr 4Bis Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

VIA PEATONAL Cll 61 A Sur / Kr 15 Este SAN CRISTOBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 62 Sur - Cll 52 Sur / Kr 15 Este - Kr 20 Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Kr 16 Este / Cll 61A Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
AK 4 Este - AK 12 Este / Cll 

36 K Sur - Cll 36 G Sur
SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Kr 9A Este / Cll 38 Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Cll 36C Sur / Kr 10Bis Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

PARQUE Kr 5 Este / Cll 33A Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN KR 9B Este CL 32B Sur SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN DG 35 Sur KR 5 - 50 Este SAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDEN CL 10 Sur KR 1A SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ANDEN CL 11A SUR KR 0 Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 14 Sur - Cll 9 A  Sur / Kr 7 - Tv 4 EsteSAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019



PARQUE Kr 7 / Cll 12 Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Dg 13 Sur / kr 6 SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 11 Sur / Kr 1Bis Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ANDEN CL 28A Sur KR 8 - 19 Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ANDEN KR 8 Este CL 28A Bis Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ANDEN CL 28A Bis Sur KR 8 Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ANDEN KR 7 Este CL 29 Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Cll 36 G Sur - Cll 27 A Sur  / 

Kr 4 Este - AK 12 Este
SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Kr 9A Este / Cll 32D Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Dg 33A Sur / Kr 10 Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Tv 6B Este / Cll 32B Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Cll 31A Sur / Kr 4A este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Cll 32B Sur / Kr 8 Este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Tv 3A Este / Cll 29 Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Kr 11A Este / Cll 32C Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Kr 9 Este / Cll 31A Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Kr 9B Este / Cll 32B Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Kr 10A Este / Cll 32C Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 7A Este / Cll 32B Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 31 A Sur - Cll 27 A Sur / Kr 3 A este - Kr 7 este SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

PARQUE Kr 5A Este / Cll 29 Sur SAN CRISTÓBAL 5/12/2019 10/12/2019

ANDEN KR 10E CLL 53 SUR SAN CRISTOBAL 6/12/2019 11/12/2019

ANDEN CLL 52 B SUR KR 10E SAN CRISTOBAL 6/12/2019 11/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 10E CALL 53B SUR SAN CRISTOBAL 6/12/2019 11/12/2019

ZONA AMBIENTAL DG 51A SUR KR 10 E SAN CRISTOBAL 6/12/2019 11/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 48 F SUR /KR 5 B ESTE SAN CRISTOBAL 6/12/2019 11/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 6 E / CL 48F SUR SAN CRISTOBAL 6/12/2019 11/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 55 Sur - Dg 50 Sur / Kr 5 Este - Kr 11 Este SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

PARQUE Tv 5 Este / Cll 49 Sur SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

PARQUE Cll 51B Sur / Kr 5 Este SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

PARQUE Cll 53D Sur / Kr 8B Este SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

PARQUE Kr 5 Este / Cll 47 Sur SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

PARQUE Cll 51 Sur / Kr 5 Este SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

PARQUE Tv 5 Este / Cll 50C Sur SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

PARQUE Tv 5 Este / Cll 54B Sur SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

PARQUE Tv 5 Este / Cll 50B Sur SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

PARQUE Kr 8A Este / Cll 53 Sur SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 47 Sur / Kr 5 Este - Kr 9 Este SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019



ZONA AMBIENTAL Cll 55 Sur / Kr 8 Este SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 54D Sur / Kr 5 Este SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 10 / Cll 27 Sur - Dg 12A Sur SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Kr 6 - AK 10 / AC 20 Sur - Cll 14 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 15 Sur / Kr 8 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 9A / Cll 18 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 18 sur / Kr 9A SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 15 Sur / Kr 7B SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 19 Sur / Kr 9A SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR VIALAv Primero de Mayo / Kr 2B Este - Kr 10SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Dg 13B Sur / Kr 19 Este SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

ANDEN TV 1B Este a TV 9B Este AV LLANO SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDEN KR 1 CL 36D - 36 Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDEN CL 36B Sur KR 1 SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDEN KR 1A CL 36B Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDEN KR 1A Bis CL 36B Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDEN CL 36C Sur KR 1A Bis SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDEN KR 1B CL 36B Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDEN KR 1B CL 35B Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDEN KR 1C CL 36C Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDEN TV 1A CL 33A Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDEN CL 36B Sur KR 2 SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDEN CL 36A Sur KR 2 SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDEN DG 36 Sur KR 3 SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDEN CL 36 Sur KR 3A SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDEN KR 4 Este CL 46 Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDEN CALLE 63 SUR AVENIDA CARRERA 15 ESTESAN CRISTÓBAL 2/12/2019 6/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCll 22 Sur - Cll 14 Sur  / Kr 6 Kr - Kr 3 Este SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 3 Este / Cll 19 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 2A / Cll 18 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 18A Sur / Kr 5A SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ZONA AMBIENTAL Tv 2A / Cll 18 Sur SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDÉN PÚBLICOAC 36 sur - Cll 35 A Sur / Kr 3 B - Kr 1 SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDÉN PÚBLICOKr 5 A - Kr 3 B / AC 36 Sur - Cll 31 Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Cll 36D Sur / Kr 1A SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Kr 3 / Cll 36F sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Cll 36 sur / Kr 3B SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019



PARQUE Cll 36H Sur / Kr 3 SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Kr 3B / Cll 36B Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Cll 36Bis Sur / Kr 3 SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Kr 1A / Cll 36A Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Cll 36Bis Sur / Kr 4 SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Cll 34A Sur / Kr 4 SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Kr 2B / Cll 35B Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Cll 35 Sur / Kr 2C SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ZONA AMBIENTAL Tv 3F / Cll 33 Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ZONA AMBIENTAL Tv 4Bis / Dg 33A Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 36L sur / Kr 1Bis SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ZONA AMBIENTAL Dg 32A Sur / Kr 4A Bis Este SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Cll 47 Bis Sur - Cll 45 C Sur / 

Kr 3 Bis Este - Kr 7 Este 
SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Tv 3B Este / Cll 45A Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Dg 50 A Sur / Kr 5 A Bis Este SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 4 Este / Dg 50 Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDEN KR 3 Este 46 Bis Sur ESCALERAS SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDEN CL 8 Sur KR 4 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN CL 20A Sur KR 3 SAN CRISTÓBAL 10/12/2019 14/12/2019

ANDEN CALLE 51 SUR KRA 3D ESTE SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Kr 3 G Este - Kr 4 B Este / 

Cll 47 Bis Sur - Cll 63 Sur 
SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

PARQUE Cll 50Bis Sur / Kr 3A Este SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

PARQUE Cll 53 Sur / Kr 5 Este SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

PARQUE Kr 4 Este / Cll 51A Sur SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

PARQUE Cll 51B sur / Kr 4B Este SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

PARQUE Kr 4 Este / Cll 48 Sur SAN CRISTÓBAL 6/12/2019 11/12/2019

ANDEN KR 5 / CL 33A S - CLL 32 BIS S SAN CRISTOBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDEN CL 9A Sur KR 4A Este SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ANDÉN PÚBLICOKr 3 Este - Kr 9 este / Cll 3 Bis Sur  - Cll 10 SurSAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Cll 6D Sur / Kr 8A Este SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Tv 2 Este / Cll 8C Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Kr 3Bis Este / Cll 4 Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Kr 4 Este / Cll 6A Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Cll 3Bis sur / Kr 7 Este SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Cll 7 Sur / Kr 8 Este SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Kr 9 Este / Cll 6B Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Cll 9Bis Sur / Kr 10 Este SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

PARQUE Tv 9BisA Este / Cll 6 F Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 5 Este / Cll 6F Sur SAN CRISTÓBAL 7/12/2019 12/12/2019



ANDÉN PÚBLICO
Cll 74  Sur - Cll 69 A Sur / Kr 

11 A Bis Este - Kr 15 Este.
USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 67 Sur KR 2A - 34 Este USME 20/12/2019 26/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 4 B/CLL 67 A BIS USME 20/12/2019 26/12/2019

ANDEN CL 95 Sur KR 6B - 03 Este USME 18/12/2019 24/12/2019

ANDEN CL 98 Sur KR 5 Este USME 18/12/2019 24/12/2019

ANDEN CL 95 Sur KR 6A Este USME 18/12/2019 24/12/2019

ANDEN CL 93 Sur KR 5 Este nueva CL 92 Sur USME 18/12/2019 24/12/2019

ANDEN CLL 67 C SUR CRR 1B ESTE USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN
VIA AL LLANO CARRERA 5 

CALLE 95 SUR HASTA 
USME 16/12/2019 21/12/2019

ANDEN CALLE 67 A SUR CARRERA 1 ESTE USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN CL 106A Sur KR 3C Este COLEGIO USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN Tv 3A,5 - Kr 7 / Cll 111A Sur - Cll 104 sur USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDENKR 3B y KR 3C Este CL 105 Sur y CL 106A Sur USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN CL 100 Sur KR 4C Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN CL 89 Sur KR 4D Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN CL 106A Sur KR 2 Este SALON USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN Cll 115 Sur / Kr 5B Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN TV 1A Bis Este CL 108 Sur a CL 110 Sur USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN CL 105 Sur KR 4A Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN CL 109 Sur KR 1B Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN CARRERA 4 A / CALLE 76 D USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN CALLE 70B SUR CARRERA 14 USME 19/12/2019 24/12/2019

ANDEN AK 0 CL 0 RIO TUNJUELITO USME 19/12/2019 24/12/2019

ANDEN AK 0 CL 0 RIO TUNJUELITO USME 19/12/2019 24/12/2019

ANDEN AK 0 CL 0 AV.USME USME 19/12/2019 24/12/2019

ANDEN TRANSVERSAL 12 BIS CALLE 70B SUR USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDENKr 6C, 9 - Kr 14 / Cll 72, 71C, 69F Sur - Cll 68A surUSME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN KR 29A Este CL 0 - 04 Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN Kr 1B Bis Este / Cll 69A Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN TRANSVERSAL 1 ESTE # 70 B USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN CALLE 66A SUR CARRERA 1 F ESTE USME 19/12/2019 24/12/2019

ANDENTRANSVERSAL 4C BIS ESTE DIAGONAL 87 SURUSME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN
Av. Boyacá con Carrera 4. 

Costado Occidental.
USME 19/12/2019 24/12/2019

ANDEN CL 81 Sur KR 2 Este y KR 4 Este USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN CL 76B Sur KR 4 Este USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN CL 83 Sur KR 44A Este USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN KR 1H Bis CL 79 - 31 Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN CARRERA 9 ESTE/CALLE 81 SUR USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN KR 8 A /CLL 80 B BIS USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN CR 7 B ESTE / CALLE 80 A SUR USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDENCll 80 Sur - Cll 81 Sur / Kr 5A Este - Kr 8B Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN KR 9 E CLL 81 BIS SUR USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN CLL 77/KR 6 C E USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN CL 81 C S /KR 8 E USME 16/12/2019 20/12/2019



ANDEN KR 1 Bis CL 73D Bis Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN KR 1A Este CL 73D Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN CL 76A Sur KR 1A Este USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN KR 40 Este a KR 27A Este CL 89 Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN CL 95 Sur KR 5F Bis Este USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN KR 5B Bis Este CL 96 Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN KR 1 CL 70 Sur a CL 70A Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN CL 70A Sur KR 3 USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDEN KR 8A Este CL 83B Sur a CL 84C Sur USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN CL 73 Sur KR 3 Este a KR 3C Este USME 18/12/2019 23/12/2019

ANDEN CL 83F Bis Sur KR 5A Este USME 16/12/2019 21/12/2019

ANDEN CL 85 Sur KR 8 Este USME 16/12/2019 21/12/2019

ANDEN CL 83 Sur KR 8 Bis Este USME 16/12/2019 21/12/2019

ANDEN CL 138 A / KR 14 I USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN KR 14 B / CL 137 S USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN KR 14 B / CL 136 S USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDEN Kr 11 - Kr 14L / Cll 139 Sur - Cll 131 sur USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCALLE 137 B SUR CARRERA 3 BIS A USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDÉN PÚBLICOCALLE 65 C SUR CARRERA 1B ESTE USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Ant. ( Kr 4 / Cll 136A Sur )   

Nuev. ( Kr 14I / Cll136A Sur)
USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Ant. ( Kr 4A Bis / Cll 137B 

Sur )   Nuev. ( Cll 138C Sur / 
USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Cll 137 Sur / Kr 11 - Kr 11C USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Cll 138B Sur / Kr 14A - Kr 14C USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Cl 111 Sur / Kr 5 Bis - Kr 6 USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDÉN PÚBLICO KR 14/ CLL 137 B S USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Kr 3B / Cll 136 Sur USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Cll 137 Sur / Kr 4 USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Kr 3C / Cll 136A Sur – Cll 137 Sur USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDÉN PÚBLICO CLL 138 A S / KR 14 I USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDÉN PÚBLICO KR 14 B /CL 136 A USME 16/12/2019 20/12/2019

ANDÉN PÚBLICO DG 82A Sur KR 5F Este USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDÉN PÚBLICO DG 82 Sur KR 5H Este USME 23/12/2019 28/12/2019

ANDÉN PÚBLICO CL 89 Sur KR 4D Este USME 20/12/2019 26/12/2019



ANDÉN PÚBLICO
DIAGONAL 89 A SUR 

CARRERA 2
USME 20/12/2019 26/12/2019

ANDÉN PÚBLICODg 89 sur - Kr 14 / Cll 91 Sur - Cll 84 sur USME 20/12/2019 26/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Dg 84B Sur / Kr F Bis Este USME 20/12/2019 26/12/2019

ANDÉN PÚBLICO CL 89C Sur KR 3A Bis Este USME 20/12/2019 26/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Cll 84A Sur / Kr 1B Este USME 20/12/2019 26/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Carrera 3C este entre 

Calles 87A sur y 88 sur
USME 20/12/2019 26/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Cll 91 Sur / Kr 3A Este USME 20/12/2019 26/12/2019

ANDÉN PÚBLICO CL 89 Sur KR 2A Este USME 20/12/2019 26/12/2019

ANDÉN PÚBLICO CL 89A Sur KR 2A Este USME 20/12/2019 26/12/2019

PARQUE Cll 87 Sur / Kr 3c Este USME 20/12/2019 26/12/2019

PARQUE Tv 14 Este / Cll 74A Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE Kr 1 - Kr 3, 4C / Dg 97C Sur - Cll 91 sur USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE TV 3H CL 68 Sur a CL 69A Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 68 Sur y CL 69D Sur KR 3H USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CALLE 69A SUR TRANSV 3F USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE AV 0 Sur KR 0 Sur PORTAL USME USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CALLE 55 / CR 4B - KR 4I USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE DG 55 BIS S / CR 4 K USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE AK 0 CL 60 Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE AV CARACAS CL 56 Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE AK 0 CL 56 Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE Dg 54C / Kr 4A  - Kr 3 USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE DG 56 Sur TV 3B Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE TV 3 Este DG 55B Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 55 Sur TV 1A Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE KR 1 /CLL 54 KS USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE KR 12B Este CL 79 - 52 Sur USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE Cll 77A Sur / Kr 12C Este – Kr 11B Este USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE CL 78 Sur y CL 79 Sur KR 12 Este USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE KR 12 Este CL 80 Sur USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE Cll 68Bis Sur / Tv 1C Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUEKr 8 Este - Kr 6A Este / Cll 88 Sur - Cll 87 sur USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE DG 82 Sur KR 6 Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Dg 82 Sur / Tv 7 Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Dg 82 Sur / Tv 6A Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Dg 85 Sur / Kr 8A Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Dg 86 Sur / Kr 8C Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Dg 86 Sur / Kr 7 Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Kr 8 Este / Dg 86 Sur USME 19/12/2019 24/12/2019



PARQUE CL 101A Sur KR 4 Este USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE CL 75 Bis Sur KR 1C Bis USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE KR 3 DG 76 Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 77 Sur KR 5 MZ 21 USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Kr 4 Este - Kr 3 / Cll 81 Sur - Cll 76A sur USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Cll 80 Sur / Kr 5 B Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Cll 78 Sur / Kr 5C Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE DG 68B Sur KR 2B Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE Dg 68D Sur / Kr 2B Bis Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUEKr 7B Este - Kr 5B Este / Cll 105A Sur - Cll 91 surUSME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE Kr 6B Este / Dg 100D Sur USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE Kr 6A Este / Dg 100D Sur USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE TV 6 A E/CL 104 S USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE Dg 98A Sur / Kr 7A Este USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE KR 7 E /TV 6 F USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CR 7 F E /CLL 91 BIS SUR USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CR 8 E DG 98 BIS USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CR 7 C E /CL 97 G SUR USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE KR 7 E /CLL 97 D S USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE KR 6B E/CL 104S USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE KR 7 BIS A E /CL 105 A S USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE Cll 133A Sur / Kr 3D Bis USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE CL 133C Sur KR 3D USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE AK 3 Este CL 131 Sur a CL 134 USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE CL 86B Sur KR 8A Este a KR 8A  Bis USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE TV 8 D E /CLL 111AS CLL 108 S USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE CL 85 Sur KR 1B Este a KR 1 F Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 102 Sur KR 6C - 10 Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE Cll 93D Sur / Kr 3C USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 100A Sur KR 6 - 79 Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE DG 100A Sur KR 6C - 10 Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 108 Sur KR 7A Bis Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 109 Sur KR 7 Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 111 Sur KR 7C Este· USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 114 Bis Sur KR 10 Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CR 7 /CLL 65D USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE Cll 92 Sur / Kr 5F Este USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE CL 92 Sur KR 6B Este y KR 6C USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE Kr 5G Este / Cll 93 Sur USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE Cll 95 Sur / Kr 5F Bis Este USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE
Ak al Llano / Cll 94 Sur – Cll 

96 Sur
USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE Kr 8A Este / Cll 107 Sur USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE CL 103 Sur KR 6 Este USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE CL 103 Sur KR 6 Este USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE CL 66 Sur KR 1F Bis Este USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE CL 111 Sur KR 7B Este USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE KR 6C Este CL 106 Sur USME 16/12/2019 20/12/2019



PARQUE CARRERA 1 C ESTE CALLE 91 SUR USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Kr 4C - Kr 14 / Cll 96B Sur - Cll 91 sur USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Cll 95 Sur / Kr 1C Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Cll 94B Sur / Kr 2B Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE AC 91A Sur KR 4B Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE AC 91 Sur KR 1B Este SENA USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE DG 94B Sur KR 3H Este SALON USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE DG 97 Sur KR 3A Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 95 Sur KR 1 Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 91 Bis Sur KR 3C Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 91B Sur KR 2A Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE DG 95A Sur KR 2A Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 97 Bis Sur KR 4G Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE DG 92F Sur TV 2B Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE DG 97 Sur KR 4B Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 95 Bis Sur KR 3 Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 89 Sur KR 0 a AV CARACAS USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 137 Sur KR 1C USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE KR 14 F /CL 84 S USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Kr 1 - Kr 14C Bis / Cll 81, 78 Sur - Cll 84 sur USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE KR 14 F /CL 84 S USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 84 S / KR 14 B BIS USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUECARRERA 5 DESDE CALLE 71 B  SUR HASTA 72USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CL 71A Sur KR 7 USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CL 72A Sur a CL 73 Sur KR 5 USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUEKr 14V - Rio Bogota / Cll 73DBis Sur - Cll 71D surUSME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CALLE 73 A BIS SUR 14 - 35 USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE TV 6 CL 73 Sur USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CL 94 Sur KR 34D Este USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CL 87 Sur KR 18 Este USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE CL 87C Sur KR 17 Este USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE Kr 7, 8D - Kr 14 / Cll 81 Sur - Cll 75D,74B sur USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 77 Sur KR 1H Bis USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 75 Sur KR 1D USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE Cll 80 Sur / Kr 1H Bis Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUEKr 14A - Kr 14V / Cll73, 71 Sur - Dg 63A, 67G surUSME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 69C Sur KR 3H USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 70A Bis Sur KR 3F USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 69C Sur KR 3 nueva CL 69B Sur KR 3 USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE TV 3H CL 70A Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 70A Sur KR 3 USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 71F Sur KR 2A USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 70A Sur KR 1B Bis Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 70A Sur KR 3C USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 72 Sur KR 2A USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 70 Bis Sur KR 3A - 92 USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CRR 3 CLL 72 SUR USME 23/12/2019 28/12/2019



PARQUE CL 68A Sur KR 1A a KR 2 USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 68D Sur KR 1 a KR 2 USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE Cll 74 Sur / Kr 1F BisA Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 69B Sur KR 2B - 02 Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 69D Sur KR 3A USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 69F Sur KR 3A - 38 USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 71 F Sur KR 3A USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE
Kr 1, 3 - Kr 7, 8Bis / Cll 81, 

75D Sur - Cll 75ABisA sur
USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Cll 77 Sur / Kr 12C Este – Kr 16 Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 80 Sur KR 2 - 76 Este COLEGIO USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE KR 2 C BIS / DG 59 S USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 75 Sur KR 1C Bis USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE KR 14 D E / CL 76 S USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CALLE 76 S CR 14 E USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CR 13 D /CALL 78 SUR USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CR 15 ESTE/ CALLE 76 SUR USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 86B Sur KR 6B Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Cll 92 Sur / Kr 7D este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Cll 86A Sur / kr 8 Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Cll 92 Sur / Kr 8D Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 76B Sur KR 15A - 16 Este USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE Dg 81Bis Sur / Tv 6 Este USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE Dg 102 Sur / Kr 4D Este USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CL 86 S/KR 8 E USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CL 82 S/KR 8 E USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CLL 81 B S / CRA 12 BIS USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CALLLE 81 C S / CRA 11F E- CRA 13 D E USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE Cll 82 B Sur / Kr 7F Este USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CL 76A Sur KR 12 Este USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUETv 4A - Kr 6Bis, 7H / Cll 67B Sur - Cll 64A sur USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE DG 65B Sur KR 5 Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE Cll 67B Sur / Kr 1C Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CALLE 64 SUR CARRERA 4 ESTE USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE DG 65A Sur KR 3 Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 65 S /KR 7 D USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE DG 60 S/TV 3 D BIS USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE DG 65C BIS SUR CR 4 G USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CALLE 46 SUR CARRERA 9 E USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE KR 2 C BIS / DG 59 S USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE Kr 2 / Cll 63 Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 78 Sur KR 12 Este SECTOR 3 USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 79 Sur KR 9 Este CUCHILLA USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 74D Sur KR 11C Este y KR 11C Bis USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 75E Sur KR 12B Este SECTOR 4 USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 72A Sur a CL 73 Sur KR 3 USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Kr 4C Bis Este / Cll 81 Sur - Dg 84 Sur USME 19/12/2019 24/12/2019



PARQUE KR 4B Este CL 81  - 15 Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE KR 8A Este CL 115B Sur y CL 116 Sur USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE DG 77 Sur KR 3B a KR 3 USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE DG 76C Sur KR 3C USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE DG 76 Bis Sur KR 3B a KR 2A USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 76 Sur KR 1D USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE DG 76 Bis Sur KR 2A USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE KR 1 CL 76B Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 76 Sur KR 1A USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 77 Sur KR 0 - 29 USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CRR 14 Q 74 D SUR USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE DG 76 B SUR TV 3 B USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE TV 1B Bis Este CL 77 Sur SALON USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 76 Sur KR 2 Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE DG 76B Sur KR 1C BIBLIOTECA USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE TV 3B Bis CL 76B - 02 Sur SECTOR 2 USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE DG 76 Sur TV 2 USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE Calle 98A sur con Carrera 1 este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Dg 96A Sur / Kr 5C Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE KR 5 E/DG 100B S USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE KR 1 / DG 54 C BIS USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE KR 1 / CL 54 I S USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 84A Sur KR 6D Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 83B Sur KR 5 Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 73 Bis Sur KR 3B USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 74C Sur KR 2 Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 74B Bis A Sur KR 2B Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 76 Sur KR 1A Bis Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 72 Sur KR 1C Bis Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE DG 87D Sur TV 4 Bis USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CRA 13 A E -CRA 13 D /CLL 78 SUR USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CRA 11 F E - CRA 13 A E / CLL 81 B S USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CL 81A S /KR 13 D USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE DG 103A Sur KR 3B Este USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE DG 103 Sur KR 2A Este USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE DG 101 Sur KR 3 Este USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CL 102A Sur KR 3 Este USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CL 98 Sur KR 17 Este USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CLL 62 / KR 2 F E USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CL 95 Sur KR 46 Bis Este USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CL 93 Sur KR 4F Este USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE KR 4B CL 97 Bis - 56 Sur USME 16/12/2019 21/12/2019

PARQUE CL 75B Sur KR 4B Este y KR 5 Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 76B Sur KR 4B Este y KR 4C Bis Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 75C Bis Sur KR 2B - 24 Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 75B Sur KR 2 Este JARDIN USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 75B Sur KR 2 Este JARDIN USME 23/12/2019 28/12/2019



PARQUE CL 74B Sur nueva KR 2 Este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 76 / KR 14 F USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 76 /KR 14 H USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE Kr 14 - Kr 14R / Cll 92B, 78 Sur - Cll 76 sur USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE Kr 3 / Cll 92 Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE Dg 92B Sur / Kr 3B USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CL 77 S/KR 14 F-KR 14 C BIS USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE DG 76C Sur TV 3C Bis USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE TV 3F Este CL 87C Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE KR 14/ DG 99S USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 94 Sur KR 3 a KR 3 Bis USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Kr 14 - Kr 14Q / Cll 97 Sur - Cll 84 sur USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE KR 2 CL 94 - 22 Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 94 Sur KR 3A Bis USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CR 14 D CLL 92 USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE DG 92 Sur KR 3 y KR 3B costado sur USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Kr 1 / Cll 91 Sur - Cll 96 Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE AV CARACAS PORTAL DE USME USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CARRERA 3 CALLE 68 A SUR USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CALLE 67 F SUR CRR 1C ESTE USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE DG 97A Sur KR 7A - 53 USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE KR 6C Este CL 106 Sur USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE Kr 14 - Kr 14Q / Cll 69F Sur - Dg 68A sur USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE CL 97B Sur KR 6 Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CL 95 Sur KR 4B Bis Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUECALLE 65 F SUR CON CARRERA 1C-05 ESTE USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CLL 137 B Sur con Krr 3 Bis A USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE CALLE 72DBIS CARRERA 5 SUR USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE CALLE 66A SUR CARRERA 1 F ESTE USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE CALLE 67C SUR CARRERA 1 B ESTE USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE
Calle 114C sur y Calle 114D 

sur con Carrera 10 este
USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE PUBLICOCalle 114A bis sur con Carrera 11 este USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE PUBLICO
Cll 114A Bis Sur – Cll 114H 

Sur / Kr 9 Este – Kr 11 Este
USME 16/12/2019 20/12/2019

PARQUE Kr 6 - Kr 14 / Cll 68A Sur - Dg 56A sur USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE Cll 68B Sur / Kr 1B Bis este USME 23/12/2019 28/12/2019

PARQUE Cll 66A Sur / Kr 1C Este USME 23/12/2019 28/12/2019

RONDA RIO Ak Caracas / Cll 67 Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

RONDA RIO Cll 67C Sur / Kr 1B Este USME 23/12/2019 28/12/2019

RONDA RIO Kr 1C Este / Cll 67B Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

RONDA RIO Kr 2Bis A Este / Cll 65 Sur USME 23/12/2019 28/12/2019



RONDA RIO Cll 65D Sur / Kr 6 B Bis USME 23/12/2019 28/12/2019

RONDA RIO
Kr 1C Este / Cll 65 Sur – Cll 

66 Sur
USME 23/12/2019 28/12/2019

RONDA DE RIO Kr 1B Este / Cll 67A Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

RONDA DE RIO Kr 1 / Cll 67D Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

RONDA DE RIO Kr 1D Este / Cll 65 Sur USME 23/12/2019 28/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 68A Sur / Kr 1 USME 23/12/2019 28/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 65 Sur / Kr 7C USME 23/12/2019 28/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 65 Sur / Kr 6A USME 23/12/2019 28/12/2019

SEPARADOR VIAL KR 13 CL 65 S USME 23/12/2019 28/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 65 g bis /cr 7 d USME 23/12/2019 28/12/2019

SEPARADOR VIAL CARRERA1 C /CLL 67 B SUR USME 23/12/2019 28/12/2019

SEPARADOR VIAL DG 62 S/TV 7 H USME 23/12/2019 28/12/2019

SEPARADOR VIAL
CALLE 65 D SUR / CR 6 BIS 

USME 23/12/2019 28/12/2019

SEPARADOR VIAL CLL 109 SUR /CR 8 E USME 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIAL CLL 110/KR 6 G E USME 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIAL KR 6 F E/CLL 110 SUR USME 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIAL KR 5 E/CLL 110 SUR USME 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 105A Sur / Kr 7H Este USME 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIALKr 6 H este / Cll 113 Sur – Kr 114 B Sur USME 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIAL TV 7 E /CLL 110 SUR USME 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIAL TV 7 E/CL106 A S USME 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIAL AK 0 CL 72 Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR VIAL Dg 84 Sur / Kr 1 - Kr 5 Este USME 19/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR VIALKR 1 de AV CARACAS a RIO TUNJUELITO USME 19/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR VIAL AV 3 CL 136 a CL 134 USME 16/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 73D Sur / Kr 9C Este USME 19/12/2019 24/12/2019



SEPARADOR VIAL Kr 1B Este / Cll 72 Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR VIAL CL 69F Sur KR 1 USME 23/12/2019 28/12/2019

SEPARADOR VIAL CL 70 Sur TV 32 Bis USME 23/12/2019 28/12/2019

SEPARADOR VIAL CL 69 Sur KR 2 - 16 USME 23/12/2019 28/12/2019

SEPARADOR VIAL CR8 C BIS /CLL 88  F USME 16/12/2019 21/12/2019

SEPARADOR VIAL CR 8 D E / CLL 89 D S USME 16/12/2019 21/12/2019

SEPARADOR VIALKr 14A - Kr 14V / Cll 76 Sur - Cll 74 sur USME 19/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR VIAL CL 73D Bis Sur KR 1 USME 19/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR VIAL Dg 76 Sur / kr 4 USME 19/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR VIAL KR 2 CL 74 - 60 Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 74 C sur/Kr 2 A USME 19/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR VIAL KR 1B Este CL 71 Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 73C Sur KR 3A USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 73D Bis Sur KR 3B USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 81 Sur / Kr 19 Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 81 Sur / Kr 17 Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 81 Sur / Kr 20A Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 81 Sur / Kr 18 Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 81B Sur / Kr 18 Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 73 Sur / Kr 1A Bis Este USME 23/12/2019 28/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 73B Sur / Kr 2B USME 23/12/2019 28/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 7 / CLL 74 A BIS S USME 23/12/2019 28/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 73 Bis Sur KR 1A Bis Este USME 23/12/2019 28/12/2019

ZONA AMBIENTAL
Kr 7, 9 - Kr 8D, 14 / Cll 75D, 

74B Sur - Cll 73DBis, 72 sur
USME 23/12/2019 28/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 68B Sur KR 1B Bis Este USME 23/12/2019 28/12/2019



ZONA AMBIENTAL CL 69 Sur KR 2 Este USME 23/12/2019 28/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 68 Sur KR 1D Bis USME 23/12/2019 28/12/2019

ZONA AMBIENTAL
CRA 12  / 71 F - 23 SUR USME

23/12/2019 28/12/2019

ZONA AMBIENTALCALLE 67A SUR ESTE CARRERA 1 USME 23/12/2019 28/12/2019

ZONA AMBIENTALKr 5A - Kr 11 / Dg 99 Sur - Cll 96B sur USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTALDG 97A Sur KR 1A Bis Este a CL 96 USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL DG 97 Sur KR 3A Este USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 96 Sur KR 4F Este USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 96 Sur KR 4 Este USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL DG 97A Sur KR 3A Este USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 2F CL 97A Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 2F Este CL 97A Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 97 Sur 2B USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 94A Sur KR 3A Este USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 97A Sur 2C Este USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTALKR 3A Este CL 97A Sur a CL 97D Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL TV 2C Este CL 97 Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 99 Sur / Kr 1 - Kr 5 Este USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 65 Sur KR 1 Este USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 91B Sur KR 1A USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 91B Sur KR 1 USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 89 Sur KR 2D - 04 USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 91B Sur KR 1 C USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 91B Sur KR 0 USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 89C KR 0 VIA al LLANO USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 72 Sur KR 3A USME 19/12/2019 24/12/2019



ZONA AMBIENTAL CL 71A Sur KR 6 Este USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 76 S/KR 15 E USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTALKr 15 Este – Kr 23 Este / Cll 89C Sur – Cll 90D SurUSME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 87A Sur / Kr 23 Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 87 Sur / Kr 23 Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 80 Sur KR 1D Este USME 23/12/2019 28/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 75C Sur KR 3A USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 74A Sur KR 1A Bis USME 23/12/2019 28/12/2019

ZONA AMBIENTAL crr 3 bis con Cll 136 bis sur USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTALCL 102 Sur KR 1A Bis Este a KR 2 Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTALKR 1A Este CL 104 Sur a CL 105 Sur USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTALKR 1 Bis Este CL 103 Sur a CL 104 Sur USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 104A Sur KR 1B Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 104A Sur KR 1 USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL
Kr 3, 7 - Kr 14 / Cll 112, 104 

Sur - Cll 102,100 sur
USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 109 Sur / Kr 1A Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 105A Sur KR 1 Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 102 Sur KR 1  Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 102A Sur KR 1A Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL DG 102A Sur KR 1B Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 109 Sur / Kr 14 USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 14 / Cll 105 Sur - Cll 103 Sur USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL
calle 108 B SUR / CR 11

USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL CALLE 118 BIS S / CR 1 E USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 2D DG 90 Sur a DG 91 Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL DG 92 Sur KR 3 a KR 3C USME 19/12/2019 24/12/2019



ZONA AMBIENTAL DG 87A Sur KR 3B USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 3A Bis DG 92 Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTALCL 92 KR 45F Este nueva DG 91A Bis Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 3A Bis CL 92B Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL DG 92 Sur KR 2D USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL DG 92 Sur KR 3 y KR 3B USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL DG 87 Sur KR 2D y KR 3B USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL DG 92A Sur KR 3B SALON USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL DG 92A Bis Sur KR 3C USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 81A Sur KR 1A Este USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL TV 8A Este CL 82C Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 81B Bis Sur KR 1G Este USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 81 Bis Sur KR 1F Este USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 81 Sur KR 4A Este USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 2A Este CL 82 Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTALKR 1 de AV CARACAS a RIO TUNJUELITO USME 19/12/2019 24/12/2019



ZONA AMBIENTAL KR 1 a KR 5 Este VIA al LLANO USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 1 Este CL 100 Sur a CL 111 Sur USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 96 Sur KR 0 ESTACION USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 111 Sur KR 5 Este USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 114 Sur KR 1 -20 USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTALKr 2 - Kr 8 / Cll 116 Sur - Cll 109Bis sur USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 3B Este CL 111 - 35 Sur USME 16/12/2019 20/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 13B Este / Cll 71A Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 72B Sur / Kr 11D Este USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 81A Sur KR 1C Este USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 87A Sur KR 46 Este USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 2 Bis A Este CL 81 Sur USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 84 Sur KR 1D Este PEATONAL USME 19/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL CL 82 Sur KR 4 Este USME 19/12/2019 24/12/2019

PARQUE Cll 133A Sur / Kr 3D Bis USME 18/12/2019 18/12/2019

SEPARADOR CL 133C Sur KR 3D USME 18/12/2019 18/12/2019

PARQUE CLL 137 B Sur con Krr 3 Bis A USME 18/12/2019 18/12/2019

PARQUE Kr 4 Este / Cll 2B este SAN CRISTÓBAL 19/12/2019 19/12/2019

PARQUE Cll 18B Sur / Kr 5A SAN CRISTÓBAL 20/12/2019 20/12/2019

PARQUE Dg 32 Sur / Kr 1Bis SAN CRISTÓBAL 19/12/2019 19/12/2019

PARQUE Dg 32A Sur / Kr 1 SAN CRISTÓBAL 19/12/2019 19/12/2019

PARQUE Cll 13 Sur / Kr 10 SAN CRISTÓBAL 19/12/2019 19/12/2019

SEPARADORAv Primero de Mayo / Kr 2B Este - Kr 10SAN CRISTÓBAL 21/12/2019 21/12/2019

PARQUE Tv 1Bis Este / Cll 33 Sur SAN CRISTÓBAL 19/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Tv 2B Este / Cll 14 Sur - Cll 20 Sur SAN CRISTÓBAL 21/12/2019 21/12/2019

PARQUE Dg 13 Sur / Kr 3 Este SAN CRISTÓBAL 24/12/2019 24/12/2019

PARQUE Kr 5 / Cll 19 Sur SAN CRISTÓBAL 20/12/2019 20/12/2019



Tipo de Zona Verde Dirección Localidad Fecha de Inicio 
Fecha de Finalización 

Programada

ANDÉN PÚBLICO AK 14 -AK 7/ cll 34-Dg 40A bis SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

RONDA RIO Cll 39 / Kr 7 - Kr 14 SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Kr 14 -AK 7 / Cll 28- Cll 34 SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

PARQUE Kr 13 / Cll 32 SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 32 / Kr 13 - Kr 14 SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 7 / Cll 31 SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 26 / Kr 13 - Kr 14 SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

ANDEN CARRERA 13 B CALLE 26 SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

OREJA Cll 26 / Kr 10 SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

PARQUE Cll 26 / Kr 10 SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 25A / Kr 13B SANTA FE 03/12/2019 06/12/2019

OREJA Cll 24 / Kr 4 SANTA FE 03/12/2019 06/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 3 B / Cll 22 A SANTA FE 03/12/2019 06/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 1/ Kr 11 Bis Este SANTA FE 04/12/2019 07/12/2019

PARQUE Kr 7B Este / Cll 1A Bis SANTA FE 04/12/2019 07/12/2019

PARQUE Cll 1A / Kr 11B Este SANTA FE 04/12/2019 07/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 11 Bis Este / Cll 1 BisA SANTA FE 04/12/2019 07/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 1A / Kr 11 Este SANTA FE 04/12/2019 07/12/2019

ZONA AMBIENTAL Dg 3 Sur / Tv 9A Este SANTA FE 04/12/2019 07/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Kr 5 Este-Kr 12 A Este / Dg 2 A Bis 

Sur- Cll 1 C bis
SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

ZONA AMBIENTAL Tv 9A Este / Dg 3 Sur SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

PARQUE Kr 6 Este / Cll 1 Bis SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

PARQUE Kr 4B Este / Cll 1 SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

PARQUE Cll 1 Bis / Kr 4 Este SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

PARQUE Tv 1 Este / Cll 1 Bis SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

PARQUE KR 1C / Cll 1Bis Sur SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

PARQUE Tv 1 Este / Cll 1 Bis SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Cll 3 Bis sur - Cll 1 D / Kr 3 -Kr 5 

Este
SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

PARQUE Kr 1A Este / Cll 1A BisA SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

PARQUE Cll 1 BisC / Kr 2A Este SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

PARQUE Cll 1 BisB / Kr 2A Bis SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

PARQUE Cll 1B / Tv 1A Este SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

PARQUE Cll 1 Bis / Kr 1A SANTA FE 06/12/2019 09/12/2019

PARQUE Kr 1A Este / Cll 1B SANTA FE 06/12/2019 09/12/2019

PARQUE Tv 2A / Cll 1F SANTA FE 06/12/2019 09/12/2019

PARQUE Cll 2A / Tv 5 Este SANTA FE 06/12/2019 09/12/2019

ZONA AMBIENTAL Tv 2A / Cll 1C SANTA FE 06/12/2019 09/12/2019

ANDEN Transversal 5 este con calle 1G SANTA FE 06/12/2019 09/12/2019

PARQUE Kr 5 Este / Cll 1D SANTA FE 06/12/2019 09/12/2019

Programación Corte de Césped -Zona Centro



PARQUE Kr 2 Este / Cll 2 Bis SANTA FE 07/12/2019 10/12/2019

PARQUE Kr 1 Este / Cll 3 SANTA FE 07/12/2019 10/12/2019

PARQUE Cll 3 / Kr 1A Este SANTA FE 07/12/2019 10/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Cll 1 D - Cll 2 Bis  /  Kr 3 - Tv 5  Bis 

Este
SANTA FE 07/12/2019 10/12/2019

PARQUE CLL 2 A/ TV 1 B SANTA FE 07/12/2019 10/12/2019

PARQUE Cll 2B / Kr 2 SANTA FE 07/12/2019 10/12/2019

PARQUE Kr 4 / Cll 1C SANTA FE 09/12/2019 12/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 3 N° 6F – 40 LA CANDELARIA 09/12/2019 12/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Akr 10- Kr 3 / Cll 3 -Cll 6C SANTA FE 09/12/2019 12/12/2019

PARQUE Kr 6 / Cll 5 LA CANDELARIA 09/12/2019 12/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 9 / Kr 12 SANTA FE 09/12/2019 12/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 7 / Kr 7 – Kr 8 LA CANDELARIA 09/12/2019 12/12/2019

PARQUE Kr 5A / Cll 1C Bis SANTA FE 09/12/2019 12/12/2019

PARQUE KR 5 A /CLL 1 B SANTA FE 09/12/2019 12/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Kr 3 A Bis- Kr 3 Este / Cll 2 Bis - Cll 

6B 
SANTA FE 09/12/2019 12/12/2019

ANDÉN PÚBLICO A Cll 1 - Cll 6 / AK 14- Ak 10 SANTA FE 09/12/2019 12/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Ak 10- Kr 3 / Acll 1- Cll 3 SANTA FE 09/12/2019 12/12/2019

PARQUE Cll 1 / kr 6 SANTA FE 09/12/2019 12/12/2019

ANDEN SANTA FE SANTA FE 10/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 3A / kr 2 SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

ANDEN CANDELARIA LA CANDELARIA 11/12/2019 14/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
DG 92 Y CLL 94- AC 100/ AK 45- 

AK 15
CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

VIA PEATONAL Tv 23 / Cll 95 CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

VIA PEATONAL Dg 92 / Kr 17 CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cll 97A / Kr 14 CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

SEPARADOR VIAL Ak 11 / Ac 92 - Ac 100 CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

VIA PEATONAL Kr 11A / Cll 94 - Cll 94A CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

VIA PEATONAL Kr 16 / Cll 94 - Cll 94A CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

VIA PEATONAL Kr 14 / Cll 94 - Cll 93B CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

VIA PEATONAL Kr 14 / Cll 92 - Cll 91 CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

VIA PEATONAL Kr 16 / Cll 91 - Cll 92 CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

VIA PEATONAL Cll 89 / Kr 17 - Kr 18 CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 19 / Cll 91 CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 19 / Cll 89 CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cll 88 / Kr 18 CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

PARQUE Cll 88 / Kr 13 CHAPINERO 14/12/2019 17/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
DG 92- AK 7/ AC 92 - CLL 94 Y CLL 

95
CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Cll 86 / Ak. Auto Norte CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Cll 86 / Kr 19A CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Cll 86A / Kr 18 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 20- AK 7/ CLL 88- AC 92 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Cll 86A Bis / Kr 15 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Kr 19 / Cll 86 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Kr 16 / Cll 86 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019



PARQUE Kr 15 / Cll 84 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Kr 8 / Cll 62 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 20- AK 15/ CLL 82- CLL 88 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Kr 19A / Cll 83 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Kr 16A / Cll 83 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Cll 83 / Kr 18 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Kr 16 / Cll 84 Bis CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Cll 86 / Kr 11 Bis CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 87 / Kr 11A - Kr 13 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Cll 81 / Kr 19A CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Cll 80 / Kr 18 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Kr 16A / Cll 78 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

VIA PEATONAL Cll 80 / Kr 15 - Kr 16A CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 86A / Kr 11A - Kr 14 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 20- KR 14/ CLL 76- CLL 82 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Kr 14 / Cll 77 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Kr 16 / Cll 77 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 77 / Kr 14 - Kr 18 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

ANDÉN PÚBLICO KR 14- AK 11/ CLL 76- CLL 82 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Cll 77 / Kr 11 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Cll 76 / Kr 16A CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 20- AK 7/ CLL 72- CLL 76 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

SEPARADOR VIAL Ac 72 / Kr 9 - Kr 14 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Cll 85 / Kr 11 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Cll 70 / Kr 11 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Kr 10A / Cll 67A CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 70 / Kr 7 - Kr 9 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 14- AK 7/ CLL 67- CLL 72 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Kr 13 / Cll 68 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 13 / Cll 69 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cll 69A / Kr 9 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 12 / Cll 70 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cll 64 / Kr 9A CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cll 63 / Kr 8 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 14- AK 7/ AC 63- CLL 67 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 7- KR 1 B/ CLL 59- CLL 62 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cll 61 / Kr 5 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 5 / Cll 59A Bis CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

VIA PEATONAL Kr 3A / Cll 61 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

SEPARADOR VIAL Ak 14 / Cll 39 - Cll 80 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cll 54 / Kr 6 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 7- KR 2/ CLL 53- CLL 59 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 4A / Cll 59 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 56 / Kr 4 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Kr 6 / Cll 51A CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

SEPARADOR VIAL Ac 53 / Kr 7 - Kr 13 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Kr 13 Bis / Cll 43 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019



ANDÉN PÚBLICO AK 14- AK 7/ AC 45- AC 53 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Kr 4 / Cll 53 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

RONDA RIO Cll 40 / Kr 14 – Kr 13A CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

SEPARADOR VIAL Ac 45 / Kr 14 - Kr 13 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 14- AK 7/ DG 40 A BIS- AC 45 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 7 - AK 1/ CLL 40 A BIS - AC 45 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 7- AK 1/ AC 45- AC 53 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 43 / Kr 9 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 42 / Kr 8 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 45 / Tv 45 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 45B / Kr 2 Este CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 46 / Kr 2 Este CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 3 Este / Cll 45 - Cll 45B CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 45A / Kr 1A Bis CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Cll 49 / Kr 3A Este CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Cll 47 Bis / Kr 3 Este   CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Cll 46 / Kr 3 Este CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Kr 3B Este / Cll 46 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Kr 4 Este / Cll 47 Bis CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
AK 1- KRA 5 A ESTE/ CLL 44- CLL 

53 
CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Kr 4 Este / Cll 47 Bis CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 49 / Tv 3Bis Este CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Kr 1C / Cll 44B CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

VIA PEATONAL Cll 44 / Kr 2 Este - Kr 3 Este CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 40 / Tv 1Bis Este CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Tv 5 Este / Dg 40 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Tv 1 Este / Cll 40 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Dg 40A / Kr 1A Este CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Tv 1 Este / Cll 42 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR VIAL Tv 1 Este / Dg 40A CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 42 / Kr 7Bis Este CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL Dg 40 / Kr 7Bis Este CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 1 E Diagonal 38 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Ak 7-Kr 5 / Cll 33-Cll 36 SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Ak 7 -Kr 5 / Cll 28- Cll 33 SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Kr 5-Kr 2 Este / cll 31 -Cll 33B SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

PARQUE Cll 31A / Kr 4 SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

VIA PEATONAL Cll 31 / Kr 1 - Kr 1 Este SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 30 / Kr 3A SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

ZONA AMBIENTAL Av. Circunvalar / Cll 30 SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

PARQUE Kra. 4 N° 26A - 42 SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

PARQUE Kra. 4A N° 26A – 33 SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

PARQUE Cll 26A Bis A / Kr 4 SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

SEPARADOR VIAL
Calle 26A  Kra. 4 / Avenida 

Circunvalar
SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Akr 14 - Kr 1 / Acll 26- Call 28 SANTA FE 02/12/2019 05/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Kr 5 - Kr 1 / cll 26B - Cll 31 SANTA FE 03/12/2019 06/12/2019



PARQUE Calle 26A N° 4A - 17 SANTA FE 03/12/2019 06/12/2019

ZONA AMBIENTAL Av. Circunvalar / Cll 30B SANTA FE 03/12/2019 06/12/2019

VIA PEATONAL Kr 3 / Cll 20 SANTA FE 03/12/2019 06/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 3 / Cll 17 SANTA FE 03/12/2019 06/12/2019

ZONA AMBIENTAL Tv 3 / Cll 26 SANTA FE 04/12/2019 07/12/2019

GLORIETA Ac 19 / Kr 3 SANTA FE 04/12/2019 07/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 18 / Kr 3 SANTA FE 04/12/2019 07/12/2019

ZONA AMBIENTAL Dg 23 / Tv 1B SANTA FE 04/12/2019 07/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AC 20 - Cll 12 D / Kr 2 Este - Kr 3 SANTA FE 04/12/2019 07/12/2019

ZONA AMBIENTAL Av. Circunvalar / Cll 20 SANTA FE 04/12/2019 07/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 16 / Kr 1 LA CANDELARIA 04/12/2019 07/12/2019

ANDÉN PÚBLICO Cll 26 - Cll 26C / Kr 4 Este-Kr 3 SANTA FE 04/12/2019 07/12/2019

PARQUE Cll 23A / Kr 1A Este SANTA FE 04/12/2019 07/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 18 / Kr 1 Este LA CANDELARIA 05/12/2019 08/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 13 / Kr 1 Este LA CANDELARIA 05/12/2019 08/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 1 / Cll 22B SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

PARQUE Cll 9B / Kr Tv 6A Bis Este SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

PARQUE Cll 9B / Kr 8 Este SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

PARQUE Tv 5A Este / Cll 9B SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

PARQUE Cll 7 / Tv 6 Este SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

PARQUE Cll 7 / Kr 7 Este SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 7 Este / Cll 9A SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 5 A este/Cll 10 LA CANDELARIA 05/12/2019 08/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Kr 8 Este - Kr5A, 3 este / Dg 6Bis - 

9B.
LA CANDELARIA 05/12/2019 08/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Cll 6 Bis A - Cll 10 B / Kr 5 B este - 

Kr 8 A este.
SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

SEPARADOR VIAL Tv. 6 Este / Cll 9B SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 5 / Kr 7 Este SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

PARQUE Dg 6 / Kr 7B Este SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Dg 5 A - Dg 6 Bis / Kr 5 B este  -Kr 

8 B este
SANTA FE 05/12/2019 08/12/2019

RONDA RIO Cll 5 / Kr 7 Este SANTA FE 07/12/2019 10/12/2019

PARQUE Dg 5 / Kr 10 Este SANTA FE 07/12/2019 10/12/2019

PARQUE Dg 5 / Tv 9 Este SANTA FE 09/12/2019 12/12/2019

RONDA RIO Dg 5 / Tv 9 Este SANTA FE 09/12/2019 12/12/2019

PARQUE Dg 4B / Kr 8 Este SANTA FE 09/12/2019 12/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 6B Este / Dg 4A SANTA FE 09/12/2019 12/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 6A Este / Dg 4A SANTA FE 09/12/2019 12/12/2019

PARQUE Kr 7Este / Dg 4A SANTA FE 10/12/2019 13/12/2019

VIA PEATONAL Kr 7 Este / Dg 4 SANTA FE 10/12/2019 13/12/2019

PARQUE Kr 8 Este / Dg 4 SANTA FE 10/12/2019 13/12/2019

PARQUE Dg 3C / Kr 10 Este SANTA FE 10/12/2019 13/12/2019

PARQUE Dg 4 / Tv 9 Este SANTA FE 10/12/2019 13/12/2019

PARQUE Kr 8 Este / Dg 3B SANTA FE 10/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 3 / Tv 9A Este SANTA FE 10/12/2019 13/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 3B / Kr 8 Este SANTA FE 10/12/2019 13/12/2019



PARQUE Cll 3 / Kr 11 Bis Este SANTA FE 10/12/2019 13/12/2019

PARQUE Cll 3 Bis / Tv 8 Este SANTA FE 10/12/2019 13/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Kr 5 B Este - Kr 8 B Este / Cll 3 - Cll 

5
SANTA FE 10/12/2019 13/12/2019

PARQUE Kr 10 Este / Dg 4 SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Tv 9 Este / Dg 3D SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR VIAL Dg 4A / Kr 11 Este SANTA FE 10/12/2019 13/12/2019

ZONA AMBIENTAL Dg 3D / Kr 11A Este SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Dg 2B / Kr 11A Este SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 12A Este / Cll 2 SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR VIAL Dg 3B / Kr 8 Este SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Dg 3B / Kr 8 Este SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 2D / Kr 9 Este SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 9 Este / Cll 2 SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Dg 1A / Tv 8A Este SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kra. 8 Este N° 2A - 17 SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Tv 5 Bis  Este - Kr 13 A este / Cll 1 C 

Bis - Cll 13 
SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 9 Este / Dg 1B SANTA FE 12/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cll 2 / Kr 7A Este SANTA FE 12/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 11D Este / Cll 1 Bis SANTA FE 12/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 11 Este / Cll 1B Bis SANTA FE 12/12/2019 15/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 3 Bis / Kr 6 Este SANTA FE 12/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cll 3 Bis / Kr 8 Este SANTA FE 12/12/2019 15/12/2019

ZONA AMBIENTAL KR 6 BIS ESTE/ DG 3 A SANTA FE 12/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cll 2D / Kr 8A Este SANTA FE 12/12/2019 15/12/2019

PARQUE Tv 8 Este  / Dg 3 Bis SANTA FE 12/12/2019 15/12/2019

ANDEN KR 5 ESTE/ CLL 3 B SANTA FE 12/12/2019 15/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
Kr 3 A Este- Kr 5 B Este /Cll 2 D - 

Cll 6 D Bis
SANTA FE 12/12/2019 15/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 8 Este / Cll 3A Bis SANTA FE 12/12/2019 15/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 8 Este / Cll 3 Bis SANTA FE 12/12/2019 15/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
KR 2 A ESTE- KR 10 ESTE / CLL 94 

A- CLL 102
CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cll 100A / Kr 4 Este CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cll 100 / Kr 9 Este CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

ZONA AMBIENTAL Tv 8 Este / Cll 97 CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

PARQUE Kr 10 Este / Cll 96B CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

PARQUE Cll 98 / Kr 3 CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 96B / Kr 10 Este CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

SEPARADOR VIAL Vìa La Calera Patios CHAPINERO 12/12/2019 15/12/2019

ANDEN
Via la Calera /Ak Circunvalar – 1er 

Peaje
CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 7 - KR 2/ CLL 94- AC 100 CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 7- KR 2 / CLL 85- CLL 94 CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

PARQUE Kr 9 Bis / Cll 98 CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 7 / calle 94 a calle 100 CHAPINERO 14/12/2019 17/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 15- AK 7/ CLL 95- AC 100 CHAPINERO 14/12/2019 17/12/2019

PARQUE Cll 96 / Kr 8 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019



PARQUE Kr 10 / Cll 98 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

OREJA AC 100/ Kr 7 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Kr 10 / Cll 97 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Cll 97A / Kr 9 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Kr 10 / Cll 94 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

VIA PEATONAL Kr 11A / Cll 92 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

VIA PEATONAL Kr 13 / Cll 92 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

VIA PEATONAL Kr 13 / Cll 88 - Cll 90 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

VIA PEATONAL Kr 10 / Cll 93B - Cll 94 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Kr 9A / Cll 91 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

VIA PEATONAL Kr 21 / Cll 91 - Cll 92 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Cll 88 / Kr 10 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 9 / Cll 85 - Cll 88 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Cll 85 / Kr 8 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 87 / Kr 7 - Kr 11 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 86 / Kr 7 - Kr 11 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AC 85- CLL 88/ AK 15- AK 7 CHAPINERO 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Cll 83 / Kr 9 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 15- AK 7/ CLL 82- AC 85 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Cll 81 / Kr 11 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

VIA PEATONAL Kr 8 / Cll 79 - Cll 79A CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 11- AK 7/ CLL 76- CLL 82 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Cll 80 / Kr 5 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

ZONA AMBIENTAL AV. CIRCUNVALAR CALLE 85 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Cll 77 / Kr 7 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 5 / Cll 75 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cll 72 / Kr 2A CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 7- TV 2 ESTE/ CLL 76- CLL 85 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cll 76A / Kr 1A CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cll 76 / Kr 1 Este CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

ANDÉN PÚBLICO TV 2 ESTE/ CLL 76- CLL 78 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cll 75 / Kr 3 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cll 69 / Kr 5 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cll 67 / Kr 5 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL Tv 2A / Cll 68 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cll 66 Bis / Kr 2A CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 66 Bis / Kr 2B CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
AK 7- TV 2 ESTE/ CLL 72 BIS Y DG 

70 A - CLL 78
CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 7- KR 4/ CLL 69- CLL 72 BIS CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cll 71A / Kr 1 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 65B / Kr 1BisC CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Kr 1 / Cll 65B CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 66 / Kr 1 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
KR 5 - KR 2 ESTE/ CLL 70 Y 68- DG 

72
CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 64 / Kr 3B CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019



ZONA AMBIENTAL Cll 64 / Kr 1A CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 1A / Cll 63 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 63 / Kr 1 Bis CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Kr 1A / Cll 61 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 63 / Kr 3 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

ANDÉN PÚBLICO AK 7- TV 4 ESTE/ CLL 62- CLL 65 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL Cll 62 / Kr 2 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

ANDÉN PÚBLICO
AK 7- KR 1/ CLL 65- CLL 69 Y CLL 

70
CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL Tv 4 Este / Cll 60 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Tv 4 Este / Cll 59 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

RONDA CANAL
Cll 60A / Ak Circunvalar - Kr 4 

Este
CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

RONDA CANAL Cll 62 / Kr 1 - Kr 1 Este CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Kr 4A Este / Dg 58 Bis CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL Dg 58A / Tv 4B Este CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 59 / Tv 1A CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

ANDÉN PÚBLICO KR 2 - TV 5 ESTE/ CLL 52- DG 57 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

ZONA AMBIENTAL Tv 1 Este / Dg 57 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Cll 56 / Tv 1A CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE DESDE CL 39A a 40    KR 7 a 5 SANTA FE 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Av. Circunvalar / Cll 39 SANTA FE 18/12/2019 21/12/2019

SEPARADOR VIAL Av. Circunvalar / Cll 35 - Cll 39 SANTA FE 18/12/2019 21/12/2019

OREJA Av. Circunvalar / Cll 34 SANTA FE 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Av. Circunvalar / Cll 34 SANTA FE 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Kr 1 Este / Cll 32 SANTA FE 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Av. Circunvalar / Cll 25B SANTA FE 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Av. Circunvalar / Cll 25 SANTA FE 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Av. Circunvalar / Cll 23 SANTA FE 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Av Circunvalar / Cai Monserrate SANTA FE 18/12/2019 21/12/2019

SEPARADOR VIAL Ak Circunvalar / Cll 20 – Cll 23 SANTA FE 18/12/2019 21/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 26 / Kr 4 - Kr 5 SANTA FE 18/12/2019 21/12/2019

ANDEN
de Crr 1. a Crr 1 este desde Cll 23A 

hasta Cll 22C
SANTA FE 18/12/2019 21/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 2 / Cll 23 SANTA FE 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Ak Circunvalar / Cll 25 - Cll 26 SANTA FE 18/12/2019 21/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 26 / Kr 5 - Kr 7 SANTA FE 18/12/2019 21/12/2019

OREJA Kr 3 / Cll 23 SANTA FE 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cll 23 / Kr 3B SANTA FE 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 7 / Cll 26 SANTA FE 19/12/2019 22/12/2019

OREJA Kr 10 / Cll 26 SANTA FE 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cll 26 / Kr 5 - Kr 7 SANTA FE 19/12/2019 22/12/2019

OREJA Cll 26 / Kr 9 SANTA FE 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 3 / Cll 24 SANTA FE 19/12/2019 22/12/2019



SEPARADOR VIAL Kr 3 / Cll 22 - Cll 24 SANTA FE 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 1 / Cll 20 SANTA FE 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Kr 4 / Cll 16 SANTA FE 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Kr 1 / Cll 14 LA CANDELARIA 20/12/2019 23/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 1 Bis / Cll 14 - Cll 15 LA CANDELARIA 20/12/2019 23/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 2 Este / Cll 14 LA CANDELARIA 20/12/2019 23/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 26 / kr 3 - Kr 5 SANTA FE 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 25C / Kr 2 SANTA FE 20/12/2019 23/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 1 / Cll 22 SANTA FE 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 22 / Kr 2 Este LA CANDELARIA 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 20 / Kr 1 Este LA CANDELARIA 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 19A / Kr 1 Este LA CANDELARIA 20/12/2019 23/12/2019

SEPARADOR VIAL Av. Circunvalar / Cll 15  N»S LA CANDELARIA 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 20 / Kr 1 LA CANDELARIA 20/12/2019 23/12/2019

SEPARADOR VIAL Av. Circunvalar / Cll 19  S»N LA CANDELARIA 20/12/2019 23/12/2019

ANDEN
Vía Bogotá – Choachi / Ak 

Circunvalar – Km 0.740
SANTA FE 21/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR VIAL Av. Circunvalar / Cll 10B - Cll 22 LA CANDELARIA 21/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR Kr 3 Este / Cll 5 - Cll 7 SANTA FE 21/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 4B / Kr 3A Este SANTA FE 21/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 3A Este / Cll 4B SANTA FE 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Kr 3A Este / Cll 4B SANTA FE 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Cll 4 / Tv 1A SANTA FE 21/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 3 Este / Cll 9 - Cll 10 LA CANDELARIA 21/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 4B / Kr 1 Este SANTA FE 21/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 6 / Kr 10 SANTA FE 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Tv 9 / Cll 7 LA CANDELARIA 23/12/2019 26/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 10 / Cll 6 LA CANDELARIA 23/12/2019 26/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 5 / Kr 1 - Kr 3 Este LA CANDELARIA 23/12/2019 26/12/2019

SEPARADOR VIAL Av. Comuneros / Kr 3 Este - Kr 10 SANTA FE 23/12/2019 26/12/2019

ANDEN
Av. los Comuneros desde Carrera 

10 hasta Carrera 3 este
SANTA FE 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Cll 1F / Kr 8 SANTA FE 23/12/2019 26/12/2019

SEPARADOR VIAL Kr 10 / Cll 2 SANTA FE 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Cll 3A / Kr 13 SANTA FE 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Kr 13 / Cll 12 SANTA FE 23/12/2019 26/12/2019

ANDEN Kr 2 Este / Cll 7 LA CANDELARIA 23/12/2019 26/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 7 / Kr 4 - Kr 3 Este LA CANDELARIA 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Cll 8 / Kr 3 LA CANDELARIA 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Cll 7 / Kr 3 LA CANDELARIA 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Kr 13 / Cll 6 SANTA FE 23/12/2019 26/12/2019

SEPARADOR VIALAUTOPISTA NORTE ENTRE CALLE 80 Y DIAGONAL 92 CALZADA CENTRAL DE TRASMILENIOCHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Cll 87 / Kr 7 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

SEPARADOR VIAL Ak 7 / Cll 85 - Cll 92 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

SEPARADOR VIAL Ak 7 / Cll 93 - Cll 100 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019



SEPARADOR VIAL Ac 100 / Kr 7 - Kr 11 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Cll 98 / Kr 11 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Kr 7A / Cll 95 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Cll 97 / Kr 12 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

SEPARADOR VIAL Ac 100 / Kr 19 - Kr 11 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 100 / Ak Auto Norte - Kr 19 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 94 / Dg 92 - Ak Auto Norte CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 96 / Tv 21 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 96 / Tv 18 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 94A / Tv 19A CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 98 / Kr 18A CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

SEPARADOR VIAL Ak Auto Norte / Ac 80 - Ac 100 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Ak. Auto Norte / Cll 82 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Cll 97 / Kr 19 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Cll 97 / Tv 18A CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

SEPARADOR VIAL Ak 19 / Ac 100 - Dg 92 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Tv 19A / Cll 100 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Cll 91 / Kr 21 CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Cll 90 / Kr 20 CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Dg 92 / Tv 23 CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

SEPARADOR VIAL Tv 3 / Cll 87 CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

SEPARADOR VIAL Ak Circunvalar / Cll 39 - Cll 92 CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Cll 94 / Kr 9 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Kr 9 / Cll 93 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Kr 9 / Cll 93 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 94 / Kr 7 - Kr 11 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 94 / Dg 92 - Kr 11 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

PARQUE Ak Nqs / Cll 92 / Cll 94 CHAPINERO 18/12/2019 21/12/2019

SEPARADOR VIAL Diagonal 92 de Autonorte a Calle 100 CHAPINERO 19/12/2019 22/12/2019

PARQUE Ak Nqs / Cll 94 / Cll 99 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 92 / Kr 18 - Dg 92 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Cll 92 / Kr 19 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

PARQUE Kr 17 / Cll 92 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 92 / Kr 18 - Kr 11 CHAPINERO 20/12/2019 23/12/2019

SEPARADOR VIAL Cll 92 / Kr 7 - Kr 11 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE KR 10 / Cll 92 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE KR 10 / Cll 92 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE KR 8 / Cll 92 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Kr 7A / Cll 88 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Tv 8 Este / Cll 97 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Kr 4B / Dg 91 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Kr 1B / Cll 55 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Tv 1B Este / Cll 55 CHAPINERO 21/12/2019 24/12/2019

PARQUE Dg 70A / Kr 5 - Kr 4 CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Kr 4 / Cll 70A CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Cll 70 / Kr 1 CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Tv 1A / Cll 68 CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019



PARQUE Cll 60 / Kr 7 CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Kr 2 / Cll 55 CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Ac 53 / Kr 2A CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

ANDEN Calle 70/ Kra. 4 CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 3 / Cll 52 CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

OREJA Avenida Circunvalar / Cll 53 CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Ak Circunvalar / Cll 45 - Cll 47 CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 3 / Cll 47 CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

SEPARADOR VIAL Tv 4 / Cll 45 CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Cll 43 / Tv 4 CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE Kr 2 / Cll 44 CHAPINERO 23/12/2019 26/12/2019

PARQUE DESDE CL 39A a 40    KR 7 a 5 SANTA FE 16/12/2019 19/12/2019

UAESP KR 13 DG 40A SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

UAESP KR 13 DG 40A SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

UAESP KR 13 DG 40A SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

UAESP KR 7 DG 40A CHAPINERO 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Av. Circunvalar / Cll 39 SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR Av. Circunvalar / Cll 35 - Cll 39 SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

OREJA Av. Circunvalar / Cll 34 SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Av. Circunvalar / Cll 34 SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 1 Este / Cll 32 SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Av. Circunvalar / Cll 25B SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Av. Circunvalar / Cll 25 SANTA FE 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Av. Circunvalar / Cll 23 SANTA FE 12/12/2019 16/12/2019

PARQUE Av Circunvalar / Cai Monserrate SANTA FE 12/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR Ak Circunvalar / Cll 20 – Cll 23 SANTA FE 12/12/2019 16/12/2019

PARQUE Ak Circunvalar / Cll 25 - Cll 26 SANTA FE 12/12/2019 16/12/2019

PARQUE Cll 25C / Kr 2 SANTA FE 12/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR Cll 26 / Kr 4 - Kr 5 SANTA FE 12/12/2019 16/12/2019

ANDEN
de Crr 1. a Crr 1 este desde Cll 23A 

hastaCll 22C
SANTA FE 12/12/2019 16/12/2019

PARQUE Kr 7 / Cll 26 SANTA FE 12/12/2019 16/12/2019

OREJA Kr 10 / Cll 26 SANTA FE 13/12/2019 16/12/2019

OREJA Cll 26 / Kr 9 SANTA FE 13/12/2019 16/12/2019

PARQUE Cll 26 / Kr 5 - Kr 7 SANTA FE 13/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR Cll 26 / Kr 5 - Kr 7 SANTA FE 13/12/2019 16/12/2019

PARQUE Kr 3 / Cll 24 SANTA FE 13/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR Cll 26 / kr 3 - Kr 5 SANTA FE 13/12/2019 16/12/2019

PARQUE Kr 4 / Cll 16 SANTA FE 14/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 2 / Cll 23 SANTA FE 14/12/2019 17/12/2019

OREJA Kr 3 / Cll 23 SANTA FE 14/12/2019 17/12/2019

PARQUE Cll 23 / Kr 3B SANTA FE 14/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 3 / Cll 22 - Cll 24 SANTA FE 14/12/2019 17/12/2019

PARQUE Kr 1 / Cll 14 LA CANDELARIA 14/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 1 Bis / Cll 14 - Cll 15 LA CANDELARIA 14/12/2019 17/12/2019

SEPARADOR Kr 2 Este / Cll 14 LA CANDELARIA 14/12/2019 17/12/2019

PARQUE Cll 19A / Kr 1 Este LA CANDELARIA 14/12/2019 17/12/2019



PARQUE Cll 20 / Kr 1 LA CANDELARIA 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Kr 1 / Cll 20 SANTA FE 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Kr 1 / Cll 22 SANTA FE 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Cll 22 / Kr 2 Este LA CANDELARIA 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Cll 20 / Kr 1 Este LA CANDELARIA 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Av. Circunvalar / Cll 15  N»S LA CANDELARIA 16/12/2019 19/12/2019

ANDEN
Vía Bogotá – Choachi / Ak 

Circunvalar – Km 0.740
SANTA FE 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Av. Circunvalar / Cll 19  S»N LA CANDELARIA 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Av. Circunvalar / Cll 10B - Cll 22 LA CANDELARIA 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Kr 3 Este / Cll 5 - Cll 7 SANTA FE 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Kr 3 Este / Cll 9 - Cll 10 LA CANDELARIA 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Cll 4B / Kr 3A Este SANTA FE 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Kr 3A Este / Cll 4B SANTA FE 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Kr 3A Este / Cll 4B SANTA FE 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Cll 4 / Tv 1A SANTA FE 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cll 4B / Kr 1 Este SANTA FE 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Cll 7 / Kr 3 LA CANDELARIA 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cll 5 / Kr 1 - Kr 3 Este LA CANDELARIA 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Av. Comuneros / Kr 3 Este - Kr 10 SANTA FE 17/12/2019 20/12/2019

ANDEN
Av. los Comuneros desde Carrera 

10 hasta Carrera 3 este
SANTA FE 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Cll 1F / Kr 8 SANTA FE 17/12/2019 20/12/2019

ANDEN Kr 2 Este / Cll 7 LA CANDELARIA 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cll 7 / Kr 4 - Kr 3 Este LA CANDELARIA 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Cll 8 / Kr 3 LA CANDELARIA 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cll 6 / Kr 10 SANTA FE 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Tv 9 / Cll 7 LA CANDELARIA 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Kr 10 / Cll 6 LA CANDELARIA 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Kr 10 / Cll 2 SANTA FE 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Cll 3A / Kr 13 SANTA FE 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Kr 13 / Cll 12 SANTA FE 17/12/2019 20/12/2019

UAESP CLL 7 KR 4 LA CANDELARIA 17/12/2019 20/12/2019

UAESP CLL 7 KR 5 LA CANDELARIA 17/12/2019 20/12/2019

UAESP CLL 7 KR 5 LA CANDELARIA 17/12/2019 20/12/2019

UAESP CLL 7 KR 7 LA CANDELARIA 17/12/2019 20/12/2019

UAESP CLL 7 KR 7 LA CANDELARIA 17/12/2019 20/12/2019

UAESP CLL 7 KR 7 LA CANDELARIA 17/12/2019 20/12/2019

UAESP CLL 7 KR 8 LA CANDELARIA 17/12/2019 20/12/2019

UAESP CLL 7 KR 8 LA CANDELARIA 17/12/2019 20/12/2019

UAESP CLL 7 KR 8A LA CANDELARIA 17/12/2019 20/12/2019

PARQUE Kr 13 / Cll 6 SANTA FE 17/12/2019 20/12/2019

SEPARADOR Cll 86 / Kr 7 CHAPINERO 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Cll 87 / Kr 7 CHAPINERO 11/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR Ak 7 / Cll 85 - Cll 92 CHAPINERO 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 7A / Cll 95 CHAPINERO 11/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR Ak 7 / Cll 93 - Cll 100 CHAPINERO 12/12/2019 16/12/2019



SEPARADOR Ac 100 / Kr 7 - Kr 11 CHAPINERO 12/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR Ac 100 / Kr 19 - Kr 11 CHAPINERO 12/12/2019 16/12/2019

PARQUE Cll 98 / Kr 11 CHAPINERO 12/12/2019 16/12/2019

PARQUE Cll 97 / Kr 12 CHAPINERO 12/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR Cll 100 / Ak Auto Norte - Kr 19 CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

PARQUE Cll 96 / Tv 21 CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

PARQUE Cll 96 / Tv 18 CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

PARQUE Tv 19A / Cll 100 CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

PARQUE Cll 97 / Kr 19 CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

PARQUE Cll 98 / Kr 18A CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

PARQUE Cll 97 / Tv 18A CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR Ak 19 / Ac 100 - Dg 92 CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR Cll 94 / Dg 92 - Ak Auto Norte CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

PARQUE Cll 94A / Tv 19A CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR Ak Auto Norte / Ac 80 - Ac 100 CHAPINERO 14/12/2019 17/12/2019

PARQUE Ak. Auto Norte / Cll 82 CHAPINERO 14/12/2019 17/12/2019

PARQUE Cll 91 / Kr 21 CHAPINERO 14/12/2019 17/12/2019

PARQUE Cll 90 / Kr 20 CHAPINERO 14/12/2019 17/12/2019

PARQUE Dg 92 / Tv 23 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Tv 3 / Cll 87 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Ak Circunvalar / Cll 39 - Cll 92 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Ak Circunvalar / Cll 39 - Cll 92 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Ak Circunvalar / Cll 39 - Cll 92 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Ak Circunvalar / Cll 39 - Cll 92 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Ak Circunvalar / Cll 39 - Cll 92 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Ak Circunvalar / Cll 39 - Cll 92 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Ak Circunvalar / Cll 39 - Cll 92 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Ak Circunvalar / Cll 39 - Cll 92 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Ak Circunvalar / Cll 39 - Cll 92 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Ak Circunvalar / Cll 39 - Cll 92 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Cll 94 / Kr 9 CHAPINERO 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 9 / Cll 93 CHAPINERO 11/12/2019 14/12/2019

PARQUE Kr 9 / Cll 93 CHAPINERO 11/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR Cll 94 / Kr 7 - Kr 11 CHAPINERO 11/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR Cll 94 / Dg 92 - Kr 11 CHAPINERO 11/12/2019 14/12/2019

SEPARADOR Diagonal 92 de Autonorte a Calle 100 CHAPINERO 12/12/2019 16/12/2019

PARQUE Ak Nqs / Cll 94 / Cll 99 CHAPINERO 12/12/2019 16/12/2019

PARQUE Ak Nqs / Cll 92 / Cll 94 CHAPINERO 12/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR Cll 92 / Kr 18 - Dg 92 CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

PARQUE Cll 92 / Kr 19 CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

PARQUE KR 17 - AVENIDA CLL 92 CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR Cll 92 / Kr 18 - Kr 11 CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

SEPARADOR Cll 92 / Kr 7 - Kr 11 CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

PARQUE Kr 10 / Cll 92 CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

PARQUE KR 10 / Cll 92 CHAPINERO 13/12/2019 16/12/2019

PARQUE KR 8 / Cll 92 CHAPINERO 14/12/2019 17/12/2019

PARQUE Kr 7A / Cll 88 CHAPINERO 14/12/2019 17/12/2019



PARQUE Tv 8 Este / Cll 97 CHAPINERO 14/12/2019 17/12/2019

PARQUE Kr 4B / Dg 91 CHAPINERO 14/12/2019 17/12/2019

PARQUE Kr 1B / Cll 55 CHAPINERO 14/12/2019 17/12/2019

PARQUE Tv 1B Este / Cll 55 CHAPINERO 14/12/2019 17/12/2019

PARQUE Dg 70A / Kr 5 - Kr 4 CHAPINERO 14/12/2019 17/12/2019

PARQUE Kr 4 / Cll 70A CHAPINERO 14/12/2019 17/12/2019

PARQUE Cll 70 / Kr 1 CHAPINERO 14/12/2019 17/12/2019

PARQUE Tv 1A / Cll 68 CHAPINERO 14/12/2019 17/12/2019

PARQUE Cll 60 / Kr 7 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Kr 2 / Cll 55 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

ANDEN ANDENES DE VÍAS Y PARQUES CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Ac 53 / Kr 2A CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 3 / Cll 52 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

OREJA Avenida Circunvalar / Cll 53 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Ak Circunvalar / Cll 45 - Cll 47 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

ZONA AMBIENTAL Kr 3 / Cll 47 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Cll 43 / Tv 4 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

SEPARADOR Tv 4 / Cll 45 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019

PARQUE Kr 2 / Cll 44 CHAPINERO 16/12/2019 19/12/2019


